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1 Innledning 
 
 
1.1 Tema og problemstilling 
 
 
Oppgavens tema omhandler entreprenørens naturaloppfyllelsesplikt og hvordan den har indi-
rekte betydning på forsinkelsesansvaret. Oppgaven vil basere seg på en analyse av regule-
ringen i NS 8405, da dette er en av de mest benyttede entreprisestandardene. 
 
Det er som regel en upraktisk situasjon at byggherren krever at entreprenøren fullfører arbei-
det, hvor det foreligger en forsinkelse i en slik grad at spørsmålet om rekkevidden av entre-
prenørens naturaloppfyllelsesplikt kommer på spissen. Som regel er byggherren langt mer 
tjent med å heve kontrakten og overføre prosjektet til en annen entreprenør.
1
 Etter dette kan 
byggherren da kreve dekningskostnadene fra den opprinnelige entreprenøren erstattet. Den 
praktiske betydningen av å fastlegge entreprenørens naturaloppfyllelsesplikt angår først og 
fremst betydningen dette har for forsinkelsesansvaret entreprenøren risikerer under kontrak-
ten.
2
 Entreprenøren kan her være pliktig til å iverksette visse økonomiske og faktiske tiltak for 
å overvinne hindringen. Hvilke tiltak som forventes fra entreprenøren i de ulike situasjonene 
kan være forskjellig og dette må derfor analyseres nærmere.  
  
Oppgavens kjernespørsmål er først og fremst å fastlegge innholdet av den øvre grensen for 
naturaloppfyllelsesplikten innenfor de ulike risikoområder entrepriseretten opererer med, her-
under innenfor byggherrens kontroll, innenfor entreprenørens kontroll og utenfor partenes 
kontroll.    
 
Etter å ha fastlagt disse grensene må deres betydning for forsinkelsesansvaret belyses, samt 
rekkevidden av forsinkelsesansvaret klargjøres. Utgangspunktet er klart nok: Dersom entre-
prenøren ikke iverksetter tiltak og dermed blir forsinket, må han betale dagmulkt til byggher-
ren som i utgangspunktet maksimalt utgjør 10 % av kontraktssummen.
3
 Spørsmålet som da 
må stilles er om entreprenøren i denne situasjonen også kan pådra seg ansvar utover dagmulk-
ten. Det vil i denne sammenheng derfor måtte analyseres i hvilken utstrekning entreprenørens 
dagmulktsansvar fungerer som en ansvarsbegrensning. Vilkårene for å tilsidesette ansvarsbe-
                                                 
1
  Jf. pkt 39.1 
2
  Jf. Hagstrøm/Bruserud (2014) s. 347 
3
  Jf. pkt 34.1.3, 34.3.3. 
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grensningene er i kontrakten at det foreligger «grov uaktsomhet» eller «forsett».
4
 Spørsmålet 
er da hvordan entreprenørens naturaloppfyllelsesplikt får betydning for vurderingen av om det 
foreligger grov uaktsomhet eller forsett, og hva som konkret ligger i disse vilkårene. Dette må 
derfor analyseres for å konstatere om entreprenøren kan bli ansvarlig for ikke å ha oppfylt 
kontrakten in natura. Dersom det foretas en slik tilsidesettelse av ansvarsgrensene, sies det 
gjerne at man foretar et ansvarsgjennombrudd.
5
 
 
I denne sammenheng må det også vurderes hvem entreprenøren identifiseres med i relasjon til 
disse vilkårene, altså rekkevidden av det såkalte kontraktshjelperansvaret.
6
 
 
 
 
1.2 Avgrensning 
 
Lignende spørsmål som oppgaven reiser oppstår også for mangelsansvaret, særlig for de tilfel-
lene hvor entreprenøren misligholder sin utbedringsplikt.
7
 Dette vil ikke bli behandlet i denne 
avhandlingen, og det avgrenses derfor mot mangelstilfellene.  
 
Videre kan det tenkes at det må settes en grense for entreprenørens naturaloppfyllelsesplikt 
hvor det er fremmet krav om fristforlengelse basert på læren om bristende forutsetninger eller 
avtl. § 36. Heller ikke slike problemstillinger vil bli behandlet i denne avhandlingen. 
 
Betydningen av at entreprenøren ikke har overholdt varslingsfrister som måtte gjelde i forbin-
delse med krav på fristforlengelse vil heller ikke bli behandlet. Det samme gjelder betydning-
en av et eventuelt krav på vederlagsjustering. 
 
 
 
1.3 Begrepsbruk 
 
 
Naturaloppfyllelsesplikten innebærer at realkreditor i utgangspunktet har rett til å kreve at 
kontrakten oppfylles etter sitt innhold, samt at realdebitor som utgangspunkt må bære kon-
sekvensene av at han ikke kan (eller vil) oppfylle kontraktsmessig. 
8
  
                                                 
4
  Jf. pkt 34.1.3, pkt 34.3.3 
5
  Hagstrøm (1997) s. 66 
6
  Hagstrøm (2011) s. 486 
7
  Jfr NS 8405 pkt 36.2 og pkt 36.5. 
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I kontraktsretten omtales «realkreditor» som vedkommende som skal motta naturalytelsen, 
mens «realdebitor» er vedkommende som skal prestere naturalytelsen.
9
 I det følgende vil dis-
se begrene benyttes dersom ikke kontrakt eller lovgivning gir grunnlag for annet. 
 
I det følgende kommer jeg til å bruke begrepet « «byggherren» og «entreprenøren» om hen-
holdsvis realkreditor og realdebitor hva gjelder NS 8405, da disse begrepene er definert i 
standarden.
10
 Byggherren defineres som «kontraktspart som skal ha utført det bygg- eller an-
leggsarbeidet som kontrakten omfatter.»
11
 Entreprenøren defineres som «kontraktspart som 
har påtatt seg utførelsen av det bygg- eller anleggsarbeidet som kontrakten omfatter.»
12
  
 
Ved omtale av fabrikasjonskontraktene vil jeg benytte begrepet «selskapet» og «leverandør» 
om henholdsvis realkreditor og realdebitor, da dette er begrepsbruk disse standardene benyt-
ter.
13
  
 
 
 
1.4 Metode og fremgangsmåte 
 
 
Entrepriseretten tar utgangspunkt i den alminnelige rettskildelæren. Det er ikke hensiktsmes-
sig å gjennomgå dette i generell form her. Imidlertid er det visse særtrekk som gjør seg gjel-
dende for entrepriseretten som jeg her kort skal beskrive. 
 
NS 8405 er en standardkontrakt for utførelse av arbeid hvor byggherren står for det vesentlige 
av prosjekteringen.
14
 Den foreligger nå i 2. utgave, sist revidert i 2008 og avløser den tidligere 
NS 3430.  Det er en næringsentreprise, da den ikke gjelder bygging av fritidsboliger eller hvor 
byggherren er forbruker.
15
 Næringsentreprisene er ikke basert på lovgivning, slik forbruker-
entreprisene er.
16
 I næringsentreprisene har partene derfor avtalefrihet og som regel baserer 
partene avtalen på en standardkontrakt. Grunnen til dette er at næringsentreprisene ofte er 
                                                                                                                                                        
8
  Hagstrøm (2011) s. 379. 
9
  Hagstrøm (2011) s. 98 flg. og 120 flg. 
10
  Jf. pkt 2.2 og pkt 2.4. 
11
  Jfr. pkt 2.2. 
12
  Jfr. pkt 2.4 
13
  Jf. eksempelvis NF 05 art 1.14 og art. 1.22. 
14
  Jf. NS 8405 pkt 1. 
15
  Jf. buofl §§ 1 og 2. 
16
  Jf. buofl § 2, som avgrenser mot næringsforhold. 
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omfattende og komplekse slik at partene har behov for å basere avtalen på en regulering som 
er gjennomarbeidet og godt kjent for begge. I en slik situasjon fungerer standarden som et 
godt verktøy for å tilfredsstille disse behovene.  
 
Standarden er utarbeidet av og enstemmig anbefalt av en komite som er oppnevnt av Standard 
Norge etter forslag fra en rekke sentrale aktører i bransjen.
17
 Standarden gir uttrykk for hva 
disse aktørene har blitt enige om som alminnelige kontraktsbestemmelser for utførelse av 
større bygg og anleggsarbeider.
18
 
 
Utgangspunktet er at standarden må tolkes etter en alminnelig forståelse av ordlyden dersom 
ingen felles partsforståelse kan bevises.
19
 Det kreves sterke holdepunkter for å fravike ordly-
den, da standarden er blitt til ved forhandlinger mellom interesseorganisasjoner.
20
 Dette for-
sterkes ytterligere av at entreprisen som regel bygger på et anbud som ensidig er utarbeidet av 
byggherren, hvor partenes felles forståelse av bestemmelsen vanskelig kan få noen selvsten-
dig plass.
21
 
 
Imidlertid vil det kunne være grunnlag for å trekke inn reelle hensyn og formålsbetraktninger 
også i en slik kontrakt som denne.
22
 Dette vil kunne få stor betydning for de problemstillinger 
oppgaven reiser, bl.a. for spørsmålet om hvem som må bære risikoen for store tap utover 
dagmulktsansvaret, hvor rimelighetsbetraktninger nødvendigvis vil få betydning for vurde-
ringen.  
 
 
Det vil også være grunnlag for å trekke inn kilder fra nærliggende kontraktsområder. I denne 
sammenheng vil rettskilder fra totalentreprisen NS 8407 være relevante, da standarden her i 
stor grad regulerer disse spørsmål på samme måte som NS 8405. Det samme gjelder rettskil-
der fra fabrikasjonskontraktene og bustadoppføringslova. Rettskildene til Fabrikasjonskont-
raktene er relevante også fordi man ved utarbeidelsen av NS 3430 for første gang hentet inspi-
rasjon fra fabrikasjonskontraktene, noe som senere er videreført i NS 8405.
23
   
 
                                                 
17
  Jfr forordet til NS 8405. 
18
  Ibid. 
19
  Jf. Rt. 2010 s. 961 avsnitt (44) og Woxholth (2009) s. 402-403.  
20
  Jf. rt. 2010 s. 1345 avsnitt (59) 
21
  Jf. rt. 2012 s. 1729 avsnitt (58) 
22
  Jf. rt. 2010 s. 961 avsnitt (44). 
23
  Barbo (1997) s. 13 
 5 
 
Entrepriseretten er en del av obligasjonsretten slik at standarden kan utfylles med alminnelige 
kontraktsrettslige prinsipper.
24
 Som jeg kommer tilbake til er NS 8405 på visse punkter taus 
om innholdet av grensene for naturaloppfyllelsesplikten.  Utfylling med alminnelige kontrakt-
rettslige prinsipper vil i en slik situasjon kunne være en viktig kilde der standarden ikke gir 
grunnlag for å fastlegge grensene.  
 
Rettspraksis er en sentral kilde på entrepriserettens område som i rettskildelæren ellers.
25
  
Problemstillingen som oppgaven reiser finnes det imidlertid ikke så mange rettsavgjørelser 
om. Avgjørelser fra Høyesterett finnes det få av, men det finnes noe lagmannsrettspraksis av 
betydning som jeg vil vurdere. Disse vil ha noe begrenset rettskildemessig vekt, men de kan 
være illustrerende som eksempler.
26
 Videre kan de gi nyttige momenter for drøftelsen av retts-
lige standpunkter i kraft av deres argumentasjonverdi, dersom denne skulle være overbevi-
sende.
27
 
 
En av grunnene til at det finnes relativt lite praksis fra de alminnelige domstolene for 
problemstillingen oppgaven reiser er den hyppige bruken av voldgiftsavgjørelser på entrepri-
serettens område. Det er flere grunner til at denne avgjørelsesformen velges. For det første 
sikrer disse avgjørelsene partene en effektiv saksgang hvor avgjørelsen kan fattes langt raske-
re enn de alminnelige domstolene har kapasitet til.
28
 For det andre består voldgiftsretten som 
regel av dommere med høy faglig kompetanse på feltet til forskjell fra dommerne i domstole-
ne som er mer utpregede generalister.
29
 For det tredje kan avgjørelsene holdes hemmelig slik 
at partene slipper å eksponere sine forretningshemmeligheter i offentligheten.
30
 
 
Det taler for å tillegge voldgiftsavgjørelsene vekt der det finnes lite praksis fra domstolene.
31
 
Særlig må dette gjelde hvor voldgiftsavgjørelsene har fått tilslutning i teorien.
32
 Jeg har derfor 
valgt å vise til avgjørelser som har fått slik tilslutning i teorien.
33
  
 
                                                 
24
  Hagstrøm (2011) s. 42 flg. og s. 70 flg. 
25
  Eckhoff (2001) s. 155 flg. 
26
  Ibid 
27
  Ibid 
28
  Høgtveit Berg [et al.] (2006) s. 23 flg.  
29
  Ibid. 
30
  Brækhus (1990), s. 453 
31
  Brækhus. (1990) s. 460 
32
  Brækhus (1990) s. 460. Jf. eksempelvis teoriens tilslutning til Trans tind dommen se Hagstrøms (1996) s.492 
og Kaasen (2005) s. 253.   
33
  For noen avgjørelser har jeg ikke funnet selve dommen, men har basert meg på gjengivelse i teorien. 
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Som følge av det foreligger nokså få rettsavgjørelser vil den juridiske teorien være relevant 
for å belyse innholdet av grensene, og derfor kanskje i ennå sterkere grad enn i den alminneli-
ge rettskildelæren.
34
 Imidlertid må vekten av den juridiske teorien, her som ellers, baseres på 
dens argumentasjonsverdi.
35
  
 
 
 
1.5 Opplegget videre 
 
 
 
I det følgende vil jeg i kapittel 2 redegjøre for entreprenørens naturaloppfyllelsesplikt i de tre 
ulike risikosituasjoner entrepriseretten opererer med. Innledningsvis i kapittel 2.1 vil jeg rede-
gjøre for risikofordelingen i entrepriseretten siden dette er helt grunnleggende for å forstå 
kontraktens system for håndtering av oppgavens spørsmål.  
 
Dernest vil jeg presentere de tilfeller hvor risikoen faller utenfor partenes kontroll i kapittel 
2.2. Etter dette vil jeg i kapittel 2.3 redegjøre for de tilfeller som faller innenfor byggherrens 
kontroll. Til slutt vil jeg i kapittel 2.4 belyse de tilfeller som faller innenfor entreprenørens 
eget risikoområde.   
 
I kapittel 3 vil det i forlengelsen av dette foretas en redegjørelse av grensenes betydning for 
forsinkelsesansvaret i kapittel 3.2. Deretter vil forholdet mellom naturaloppfyllelsesplikten og 
ansvarsgjennombrudd ved grov uaktsomhet og forsett drøftes i kapittel 3.3 følgende. Det vil i 
denne sammenheng også foretas en vurdering av identifikasjonsspørsmålet, altså hvem som 
anses som entreprenøren i relasjon til bestemmelsene om ansvarsgjennombrudd i kapittel 3.7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
34
  Jf. Eckhoff (2001) s. 270. 
35
  Ibid. 
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2 Fastleggelse av den øvre grense for entreprenørens 
naturaloppfyllelsesplikt  
 
 
 
2.1 Innledning 
 
2.1.1 Risikofordeling i entrepriseretten: Funksjonsfordelingen 
 
Det er lang tradisjon i entrepriseretten for å la funksjonsfordelingen være styrende for parte-
nes risikoansvar under kontrakten.
36
 Denne fordelingen finner man også igjen i NS 8405. 
Standarden fremstår dermed som en kodifisering av entrepriserettslige prinsipper på dette 
punkt. Med funksjonsfordeling mener man her at risiko som materialiserer seg blir i det risi-
koområde den rammer. Vi opererer med tre ulike risikoområder i entrepriseretten. Dette er 
risiko innenfor byggherrens kontroll, risiko innenfor entreprenørens kontroll, og risiko utenfor 
partenes kontroll.  Grensene for entreprenørens naturaloppfyllelsesplikt må fastlegges innen-
for alle disse tre risikoområdene. 
 
Dersom risikoen materialiserer seg innenfor byggherrens eget risikoområde, kan entreprenø-
ren ha krav på fristforlengelse og vederlagsjustering såfremt vilkårene for dette er oppfylt og 
prosessuelle varslingsregler er fulgt.
37
 Materialiserer risikoen seg utenfor begge partenes risi-
koområder kan entreprenøren ha krav på fristforlengelse såfremt vilkårene for dette foreligger 
og han varsler i tide, men han har ikke krav på vederlagsjustering.
38
 Man sier her at risikoen 
er delt mellom partene. Dersom risikoen materialiserer seg innenfor entreprenørens eget risi-
koområde, har han derimot verken krav på fristforlengelse eller vederlagsjustering. Risikoen 
forblir der den rammer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
36
  Jf. eksempelvis den grunnleggende dom i rt. 1917 s. 673.  
37
  Jf. pkt 24.1, 24.4, 25.2 og 25.3 
38
  Jf. pkt 24.3.1 jfr. pkt 24.3.5. 
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2.2 Utenfor partens kontroll 
 
 
2.2.1 Rettslig grunnlag og utgangspunkt for vurderingen  
 
Spørsmålet i dette kapittel er hvordan force majeure reguleringen i kontrakten oppstiller et 
krav til naturaloppfyllelsesplikt for entreprenøren og hvor den øvre grensen for denne plikten 
ligger. 
 
Utgangspunktet er at entreprenøren er forpliktet til å oppfylle kontraktsforpliktelsen han har 
påtatt seg og han har således risikoen for unnlatt oppfyllelse. Force majeure reguleringen re-
presenter et unntak fra dette utgangspunktet, da entreprenøren kan fritas for sin oppfyllelse på 
nærmere angitte vilkår.  
 
Det rettslige grunnlaget for kravet på fristforlengelse er pkt 24.3. Det fremgår her at:  
 
«Partene har krav på fristforlengelse dersom fremdriften av deres forpliktelser hind-
res av forhold utenfor deres kontroll, så som ekstraordinære værforhold, offentlige 
påbud og forbud, streik, lockout og overenskomstbestemmelser…. 
 
En part har ikke krav på fristforlengelse for hindring han …burde ha tatt i betraktning 
ved inngåelsen av sine respektive kontrakter, eller med rimelighet kunne ventes å 
unngå eller overvinne følgende av… 
 
Partene har ikke krav på justering av vederlaget som følge av fristforlengelse etter 
denne bestemmelsen.» 
 
 
De sentrale vilkår for å fastlegge entreprenørens krav på fristforlengelse er her for det første 
vilkåret om at det må foreligge en hindring av fremdriften.  Denne hindringen må for det an-
net være noe som ligger utenfor entreprenørens kontroll. For det tredje må det være slik at 
entreprenøren ikke burde tatt denne hindringen i betraktning på avtaletiden eller med rimelig-
het kunne unngått eller overvunnet følgene av den. 
 
Er ikke disse vilkårene oppfylt, må entreprenøren i utgangspunktet oppfylle kontrakten in 
natura, da kontraktsforpliktelsen fortsatt ligger fast.
39
  Vurderingen av om disse kriteriene er 
                                                 
39
  I tråd med funksjonsfordelingen i kapittel 2.1.1. 
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oppfylt vil derfor indirekte danne grunnlag for fastleggelse av grensen for entreprenørens na-
turaloppfyllelsesplikt. 
 
Grensen for naturaloppfyllelsesplikten vil derfor bero på en vurdering av disse vilkår. Det er 
dermed dette som danner premisset for hvilke faktiske og økonomiske tiltak som kreves av 
entreprenøren.  
 
Problemstillingen som dermed må reises er hvordan disse vilkårene skal håndteres ved fast-
leggelsen av den konkrete grensen. Dette vil drøftes i det følgende. 
 
 
2.2.2 Nærmere om grensen for naturaloppfyllelsesplikten 
 
Problemstillingen er altså nå hvordan vilkårene om hindring, unngåelse, overvinnelse og uten-
for kontroll skal håndteres for å fastlegge den konkrete grensen for entreprenørens naturalopp-
fyllelsesplikt. 
 
Utgangspunktet er at alle vilkårene må være oppfylt for å gi rett til fristforlengelse. Men man 
kan ikke stoppe der. Det gir lite mening å bare se på vilkårene isolert. Grunnen til dette er at 
de fleste hindringer ikke er av en slik art at de er umulige å overvinne, det kommer heller an 
på hvilken grense en må sette for de tiltak entreprenøren må foreta.
40
 Vilkårene må derfor sees 
i sammenheng og det må foretas en konkret vurdering. Vilkåret om hva entreprenøren med 
rimelighet kunne overvinne får særlig betydning, da dette nettopp peker på den konkrete rime-
lighetsvurderingen som må foretas.  
 
Denne samlede vurderingen munner ofte ut i det som gjerne kalles for entreprenørens «offer-
grense».
41
 Med dette mener man hvilke økonomiske og praktiske oppofrelser entreprenøren 
må foreta for å oppfylle kontrakten in natura. Det er bare hendelser som overstiger denne «of-
fergrensen», som anses å være en force majeure begivenhet som kan gi grunnlag for fristfor-
lengelse etter pkt 24.3. Det er derfor denne «offergrense»-vurderingen som blir det reelle vur-
deringstemaet for å vurdere om grensen er overskredet. 
 
Spørsmålet som dermed må drøftes er i hvilken grad entreprenøren i slike tilfeller plikter å 
iverksette økonomiske og praktiske tiltak for å oppfylle kontrakten in natura, altså hvor entre-
prenørens offergrense ligger. 
                                                 
40
  Hagstrøm (1997) s 37 
41
  Ibid. 
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Utgangspunktet er at vurderingen må foretas konkret, og en rekke momenter må vurderes for 
å avgjøre om offergrensen er overskredet.
42
  
 
 
Kravet til innsats fra entreprenøren må tilpasses de konsekvenser unnlatt oppfyllelse vil ha for 
kontrakten, og man ender ofte opp med en økonomisk kostnad/nytte vurdering hvor lojalitet i 
kontraktsforhold står sentralt.
43
 Det må dermed foretas en forholdsmessighetsvurdering hvor 
kontraktens verdi holdes opp mot de tiltak som med rimelighet må kunne forventes av entre-
prenøren i den konkrete saken.
44
 
 
I det følgende vil jeg drøfte sentrale momenter i denne forholdsmessighetsvurderingen som 
får betydning for hvor entreprenørens offergrense ligger. Lojalitetshensynet vil underkastes en 
særlig behandling, da det har en sentral plass i vurderingen.
45
  
 
 
2.2.3 Relevante momenter 
 
 
Utgangspunktet må være at entreprenøren har krav på fristforlengelse dersom vilkårene i pkt 
24.3 er oppfylt. Dersom det pålegges entreprenøren å iverksette omfattende tiltak for å fortset-
te arbeidet, kan det lett uthule denne rettigheten. Dette taler for at det bare er relativt umiddel-
bare plikter entreprenøren kan pålegges slik at offergrensen ikke kan settes særlig høyt. 
 
På den annen side er entreprenøren i alminnelighet pålagt en plikt til å legge om driften sin 
dersom dette kan overvinne hindringen.
 46 
 Dette tilsier at entreprenøren må pålegges en viss 
tiltaksplikt. Slike generelle betraktninger sier imidlertid lite om hvor offergrensen egentlig 
går. Et krav om omfattende omlegging av driften kan gå utover andre byggeprosjekter entre-
prenøren har gående. Et eksempel på dette er dom inntatt i Rt. 1970 s. 1059. I denne saken var 
spørsmålet om det var mulig å levere knutelin til rett tid uten urimelige kostnader. Høyesterett 
la vekt på at selger hadde lagt om sin produksjon til døgnkontinuerlig drift og forsøkt å skaffe 
produktet både innenlands og utenlands.
47
 Noe mer kunne det ikke med rimelighet forventes, 
                                                 
42
  Marthinussen (2010) s. 342. 
43
  Kaasen (2006) s. 712-713 
44
  Marthinussen [et al.]  (2010) s. 342. 
45
  Kaasen (2006) s. 712-713 
46
  Hagstrøm (1997) s. 37, Marthinussen [et al.] (2010) s. 342 og Kolrud [et al.] (2004) s. 309 
47
  Rt. 1970 s. 1059 på s. 1064. 
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og selger ble derfor frifunnet på dette punkt.
48
 Retten la videre vekt på at selger ikke var på-
lagt å endre rekkefølgen på bestillingen for å overvinne hindringen.
49
 
 
Selv om dommen gjaldt et tilfelle etter kjøpsloven er den relevant. Dersom entreprenøren har 
iverksatt de ressurstiltak som med rimelighet kunne ventes av ham i den konkrete situasjon, er 
det ikke rimelig at han pålegges å stokke om prosjektene. Pålegges entreprenøren en slik plikt 
risikerer han å bli forsinket i andre prosjekter, noe som kan anses som en nedprioritering av 
disse og dermed kritikkverdig. Dette tilsier at entreprenørens offergrense ikke kan settes sær-
lig høyt i slike tilfeller. Dette har klare linjer til de skyldvurderinger som foretas ved grov 
uaktsomhet og forsett i pkt 34.1.3 og pkt 34.3.3. Entreprenøren blir i et slikt tilfelle tvunget til 
å velge mellom to onder. Enten må han iverksette tiltak i større grad enn han egentlig har risi-
koen for eller la være å iverksette tiltak fordi han risikerer å bli møtt med beskyldninger om 
grov uaktsomhet i andre prosjekter. Dette tilsier at entreprenøren ikke kan anses for å ha 
handlet grovt uaktsomt eller forsettlig dersom han velger å ikke stokke om på prosjektene. 
 
 
Hva gjelder hindringens art er det rimelig å forvente større tiltak fra entreprenøren der forhol-
det var noe som entreprenøren burde kunne tatt i betraktning på avtaletiden. Et eksempel på at 
offergrensen settes høyt er ved vanskelige værforhold. Et eksempel på dette er Rt. 1934 s. 
507. Saken gjaldt krav om fristforlengelse som følge av at isproblemer på Rhinen medførte 
forsinket levering av stålplater i en skipsbyggekontrakt. Høyesterett la til grunn at det ikke var 
bevist at en dyrere transportmetode hadde vært forsøkt slik at det var: «umulig eller medførte 
for svære omkostninger at faa platene i tide sendt over Bremen…».50  
 
Fra Høyesteretts uttalelse kan man slutte at hindringsvilkåret tolkes strengt, slik at det stilles 
høye krav til entreprenørens tiltaksplikt. Selv om en avtale inngås på et tidspunkt hvor det 
ikke er mulig å forutse hva vinteren vil bringe, må entreprenøren i alminnelighet regne med at 
vinteren blir særlig kald uten at dette nødvendigvis utgjør noen hindring etter pkt 24.3. Dette 
tilsier at entreprenørens offergrense settes høyt. 
 
På den annen side er det ikke alltid like rimelig å kreve at entreprenøren overvinner hindring-
en. Et eksempel på dette er ulovlige aksjoner fra naturvernorganisasjoner som stanser bygge-
prosjektet. Slike forhold kan entreprenøren vanskelig forutse på forhånd og neppe overvinne 
på annen måte enn ved å tilkalle politiet. I slike kan derfor ikke entreprenørens offergrense 
settes høyt. 
                                                 
48
  Ibid. 
49
  Ibid. 
50
  Jf. rt. Rt. 1934 s. 507 på s. 509. 
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Når det gjelder byggherrens prosjektering, vil en meget detaljert prosjektering av komponen-
tene i byggeprosjektet medføre at entreprenørens valgmuligheter er begrenset. Er komponen-
ten helt spesifisert, det er eksempelvis valgt en type stein som bare selges i Kina, kan entre-
prenøren vanskelig erstatte den med en annen dersom det blir vareknapphet. I slike tilfeller 
må entreprenørens offergrense settes høyt, da entreprenøren ved å inngå avtalen har tatt en 
risiko. Det vil si at jo mer detaljert byggherrens prosjektering er, desto høyere må entreprenø-
rens offergrense settes.  
 
Dette minner om tilfeller av «økonomisk force majeure», altså hvor hindringen er av økono-
misk karakter. Dersom avtalen omhandler varer hvor prisen tradisjonelt varierer kraftig har 
entreprenøren tatt en risiko ved å begi seg inn på avtalen, noe som tilsier at offergrensen må 
ligge meget høyt.
51
 Entreprenøren burde her forutsett at oppfyllelse kunne blitt vanskeliggjort 
og eventuelt tatt et forbehold. Kjente eksempler på dette er variasjoner i stål- og oljeprisen.
52
  
 
 
Særlig om lojalitetsplikten  
 
 
Problemstillingen i dette avsnittet er hvilke tiltaksplikter som kan utledes av lojalitetsplikten 
for vurderingen av hvor offergrensen i pkt 24.3 skal ligge. 
 
Utgangspunktet er her som ellers i kontraktsretten at parten bærer risikoen for sine egne inter-
esser. Lojalitetsplikten innebærer likevel en viss plikt for entreprenøren til å ivareta byggher-
rens interesser. Lojalitetsplikten er forankret i standardens pkt 5. 
 
 
 
Bestemmelsen lyder: 
 
«Partene er forpliktet til å samarbeide og vise lojalitet under gjennomføringen av kon-
trakten.» 
 
En naturlig forståelse av ordlyden tilsier at partene skal opptre lojalt overfor den andre parten 
i kontrakten.  
 
                                                 
51
  Jf. Marthinussen [et al.]  (2010) s. 344.  
52
  Ibid. 
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Lojalitet i kontraktsforhold er en ulovfestet plikt som ville påligget entreprenøren uavhengig 
av pkt 5. i standarden. Dette bekreftes i rettspraksis hvor det fremgår av bl.a. Rt. 1988 s. 1078 
at lojalitet i kontraktsforhold er en ulovfestet plikt:  
 
«Jeg legger til grunn at det i kausjonsforhold, som i kontraktsforhold ellers, må stilles 
krav til aktsom og lojal opptreden fra kreditors side overfor kausjonisten. Dette kravet 
til aktsomhet og lojalitet må gjelde ikke bare ved stiftelsen av kausjonsforpliktelsen, 
men så lenge forpliktelsen består..»
53
 
 
 
Det sentrale ved vurderingen av om det foreligger en slik handleplikt er om byggherren med 
rimelighet kunne forvente at entreprenøren handlet annerledes.
54
 Et minstekrav for at lojali-
tetsplikten anses brutt er at parten kan klandres for ikke å ha opptrådt annerledes.
55
 Vurde-
ringen får således en karakter av å være en culpanorm.
56
 Vurderingen blir nødvendigvis nokså 
konkret og Høyesterett har ikke presisert den i generell form.
57
 
 
Utgangspunktet er at entreprenørens tiltaksplikt må sees i sammenheng med at entreprenøren 
bare har krav på fristforlengelse slik at offergrensen ikke kan settes for høyt.
58
  Entreprenøren 
kan videre ved en for vidtgående tiltaksplikt påføres et omfattende tap, noe som i seg selv kan 
anses som en hindring i relasjon til pkt 24.3.
59
 Desto større forsinkelse det er tale om jo større 
tiltak må entreprenøren som regel iverksette for å overvinne hindringen, noe som igjen betyr 
økte kostnader for entreprenøren. Dette må likevel holdes opp mot byggherrens tap, som ofte 
blir større desto lengre forsinkelsen varer. Det vil si at lojalitetshensyn likevel kan tilsi at 
entreprenørens offergrense her bør ligge høyt, da særlig begrunnet i tapsbegrensingsplikten.
 60
   
 
Om og i hvilken grad det kan påligge visse handleplikter for entreprenøren basert på lojali-
tetsplikten i pkt 5 vil jeg i det følgende kort illustrere ved to eksempler. 
 
Et eksempel kan være hvor entreprisen gjelder oppføring av et forretningsbygg hvor overta-
kelsen er nært forestående og byggherren har fremleiet hele bygget. Så kan det tenkes at det i 
                                                 
53
  Jf. rt. 1988 s. 1078 på s. 1084. 
54
  Nazarian (2007) s. 269 flg. 
55
  Ibid s. 249. 
56
  Simonsen (1997) s. 164. 
57
  Nazarian (2007) s. 195 
58
  Marthinussen [et al.]  (2010) s. 342. 
59
  Hagstrøm (2011) s. 501.  
60
  Barbo (1997) s. 346 fremholder at entreprenøren har en lojalitetsplikt basert på tapsbegrensingsplikten. 
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nærområdet skjer en fabrikkulykke som forurenser anleggsplassen, med den følge at arbeidet 
må stanses i lengre tid dersom entreprenøren ikke iverksetter kostbare rensetiltak.    
 
Det kan i en slik situasjon virke urimelig å kreve omfattende tiltak fra entreprenøren. Dette 
taler mot at lojalitetsplikten pålegger entreprenøren en tiltaksplikt. På den annen side vil 
byggherrens tap bli større jo lengre tiden går uten at leietakerne kan flytte inn. Jo lengre tid 
som går, desto mer vil derfor byggherren med rimelighet kunne forvente at entreprenøren 
iverksetter tiltak. Dette taler for at lojalitetsplikten pålegger entreprenøren en viss tiltaks-
plikt.
61
 
 
Det kan således anses klanderverdig dersom entreprenøren forholder seg helt passiv. Det kan 
være rimelig å kreve at entreprenøren iverksetter visse tiltak før forholdet kan anses som en 
hindring, slik at entreprenørens offergrense her bør ligge høyt. 
 
 
Et annet eksempel er dersom partene er uenige om en flom er å anse som et force majeure 
forhold. Dersom flommen er i ferd med å ødelegge kontraktsarbeidet, må entreprenøren her i 
kraft av lojalitetsplikten kunne pålegges nokså omfattende sikringsplikter selv om en slik tvist 
ikke er avklart.
62
 Entreprenøren kan ikke vente på en avgjørelse, da dette vil kunne anses som 
sterkt klanderverdig tilsidesettelse av byggherrens interesser. Grunnen til dette er situasjonens 
behov for akutte tiltak samt at byggherren kan påføres store tap. I slike tilfeller må derfor 
entreprenørens offergrense settes høyt. 
 
 
Etter dette må hensynet til lojalitetsplikten være et forhold som er egnet til å høyne entrepren-
ørens offergrense. 
 
2.2.4 Oppsummering av vurderingen 
 
 
Gjennomgangen har vist at det må foretas en samlet vurdering av vilkårene i pkt 24.3 for å 
avgjøre om entreprenørens offergrense er overskredet, slik at et krav om fristforlengelse kan 
bli aktuelt. Det må forventes visse tiltak fra entreprenøren før offergrensen kan anses for å 
være overskredet. Det må bero på en konkret vurdering. Momenter for vurderingen er hvilke 
umiddelbare plikter entreprenøren kan iverksette, entreprenørens driftsomleggelsesplikt, øko-
                                                 
61
 I tråd med Barbo (1997) s. 346. 
62
  Jfr. lignende tilfelle i Barbo (1997) s. 346-347. 
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nomiske og faktiske oppofrelser entreprenøren må foreta, hindringens art samt kontraktsver-
dien. Lojalitetsplikten i kontraktsforhold blir et særlig vektig moment i vurderingen for å høy-
ne offergrensen, i denne vurderingen vil særlig tapsbegrensingsplikten være relevant.  
 
 
2.2.5 Bør man heller operere med faste kriterier? 
 
 
Det kan spørres om det finnes andre muligheter for å fastlegge offergrensen. En mulighet 
kunne være å operere med faste kriterier. Dette kan virke prosessbesparende, fordi partene da 
på forhånd vet hvilke krav som stilles til dem slik at det blir færre tvister. Dette fører også 
med seg andre positive virkninger. Rettsaker er dyrt. De kan medføre at byggeprosessen for-
sinkes, og at forholdet mellom partene forsures under byggetiden.
63
 Det er derfor gode pro-
sesshensyn som taler for at det skal opereres med faste kriterier.   
 
Et eksempel kan være å stille krav om et rimelig driftsopplegg fra entreprenøren basert på 
problemer som vanligvis oppstår i lignende kontrakter slik at entreprenøren ikke har noe an-
svar for hindringer som måtte oppstå utover dette.
64
  Systembetraktninger taler imidlertid mot 
denne løsningen. Løsningen likner unektelig på løsningen av problemer som oppstår i forbin-
delse med risikoen for grunnforholdene hvor byggherren i utgangspunktet har risikoen for 
forholdet.
65
  Entreprenørens ansvar er i den sammenheng i utgangspunktet begrenset til en 
forsvarlig prising av arbeidet basert på en nøktern vurdering av tilgjengelig data.
66
 Ved inn-
treden av force majeure, som nåværende problemstilling diskuterer, er derimot risikoen delt 
mellom partene. Dersom man legger til grunn et vilkår om fornuftig driftsopplegg fra entre-
prenørens side vil man derfor i realiteten foreta en risikooverføring til byggherren som kon-
traktens system ikke gir grunnlag for. Dermed kan en slik løsning ikke godtas. Det taler mot 
at den bør være gjeldende rett. 
 
Videre vil vurderingen få karakter av en aktsomhetsvurdering, snarere enn en force majeure 
vurdering. Grunnen til dette er at spørsmålet blir om entreprenøren i den konkrete situasjon 
har priset sitt tilbud basert på et forsvarlig driftsopplegg. Det blir derfor lite igjen av vilkårene 
i pkt 24.3 om hindring, utenfor kontroll og som ikke med rimelighet kunne overvinnes i vur-
                                                 
63
  Fordi byggeprosessen ofte går over svært lang tid og saken må bringes inn for domstolen innen 6 måneder 
etter at oppmannen har fattet sin avgjørelse jf. pkt 26.2.2, dersom en av partene er uenig i denne. 
64
  Bruserud, Tvedt (2010) s. 438 
65
  Pkt 19.3.2. 
66
  Rt. 1999 s. 922 på s. 931. 
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deringen.
67
 Vurderingen er således ikke forenlig med ordlyden. Ettersom ordlyden har en me-
get sentral plass i en standardkontrakt mellom profesjonelle parter,
68
 kan en slik løsning der-
for ikke godtas. 
 
 
Etter dette taler systembetraktninger og metodebetraktninger klart for at en ikke skal operere 
med faste kriterier. Løsningen bør derfor være at det foretas en konkret vurdering basert på 
bestemmelsens ordlyd. 
 
 
 
2.3 Innenfor byggherrens kontroll 
 
 
2.3.1 Rettslig grunnlag og utgangspunkt for vurderingen  
 
Spørsmålet i dette kapittelet er om, og eventuelt hvordan, reguleringen i kontrakten oppstiller 
et krav til naturaloppfyllelsesplikt for entreprenøren og hvor den øvre grensen for denne plik-
ten ligger. 
 
Utgangspunktet er at entreprenøren er forpliktet til å oppfylle kontraktsforpliktelsen han har 
påtatt seg og han har således risikoen for unnlatt oppfyllelse. Reguleringen i pkt 24.1 re-
presenter et unntak fra dette utgangspunktet, da entreprenøren kan fritas for sin oppfyllelse 
dersom det foreligger hendelser som byggherren må ha risikoen for. 
 
 
Det rettslige grunnlaget for fristforlengelse i denne situasjonen er pkt 24.1.  
 
Bestemmelsen i pkt 24.1 lyder som følger: 
 
«Entreprenøren har krav på fristforlengelse dersom fremdriften hindres som følge av 
 
… 
 
                                                 
67
  Bruserud, Tvedt (2010) s. 438 
68
  Jfr. rt. 2010 s. 1345 avsnitt (59).  
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b) forsinkelse eller svikt ved byggherrens leveranser eller annen medvirkning et-
ter bestemmelsene i punktene 19 og 20, eller 
 
c) andre hindringer for entreprenørens oppfyllelse som byggherren har risikoen 
for.» 
 
 
Vilkåret for at entreprenøren skal ha krav på fristforlengelse er her at fremdriften er hindret av 
forhold som byggherren svarer for. Det er derfor av særlig betydning å fastlegge innholdet av 
vilkåret om at fremdriften «hindres», da dette er vilkåret for entreprenørens krav på fristfor-
lengelse. Er fremdriften ikke hindret må entreprenøren i utgangspunktet oppfylle kontrakten 
in natura, da kontraktsforpliktelsen fortsatt ligger fast.
69
 
 
Spørsmålet kan her neppe være hvilken grense for entreprenørens naturaloppfyllelse som 
gjelder, altså hvor entreprenørens offergrense skal ligge.  Det er mer et spørsmål om hindring-
en har utøvet reell påvirkning på fremdriften.
70
 Vurderingen må således baseres på om bygg-
herrens forhold har påvirket entreprenørens utførelse.  
 
I det følgende vil det foretas en redegjørelse av om byggherrens forhold har påvirket entre-
prenørens utførelse slik at det foreligger en hindring i relasjon til pkt 24.1. 
 
 
 
2.3.2 Vurderingen av om det foreligger en hindring 
 
 
 
Problemstillingen i dette avsnittet er om byggherrens forhold har påvirket entreprenørens ut-
førelse slik at det foreligger en hindring i relasjon til pkt 24.1. 
 
Utgangspunktet er at vurderingen må foretas konkret beroende på den enkelte avtale. Terske-
len kan ikke settes høyt da det i utgangspunktet er byggherren som har risikoen for forsinkel-
sen.
71
 
 
                                                 
69
  I tråd med funksjonsfordelingen i kapittel 2.1.1. 
70
  Hagstrøm/Bruserud (2014) s. 263, slik også Marthinussen [et al.] (2010) s. 335 
71
  Nordtvedt [et al.] (2013) s. 481 
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Momenter for vurderingen vil være om entreprenøren etter inntreden av forholdet kan arbeide 
med samme fremdrift som før og om det blir dyrere for ham å oppfylle kontrakten. Ved denne 
vurderingen vil entreprenørens alminnelige plikt til å legge om driften være et moment som 
taler for at forholdet ikke har hatt reell påvirkning på entreprenørens arbeid.
72
 
 
Entreprenøren er i kontrakten underlagt plikter som gir ham mulighet til å beregne hvilken 
påvirkning fra byggherren som må forventes. Dette gjelder særlig lojalitetsplikten i pkt 5 og 
samordningsplikten i pkt 18.3.
 73
  
 
 
Forhold som ligger innenfor påregnelighetsgrensen i pkt 18.3 eller innenfor lojalitetsplikten i 
pkt 5 vil derfor neppe utgjøre noen hindring etter pkt 24.1, da disse reguleringene representer 
det entreprenøren med rimelighet må forvente av påvirkning fra byggherrens side. Det må 
derfor analyseres nærmere hvilke plikter som følger av disse to reguleringene. 
 
 
 
Pkt 18.3: 
 
Bestemmelsen angår entreprenørens samordningsplikt. Av bestemmelsen fremgår det at 
entreprenøren uten vederlag plikter:  
 
«..å samordne sin fremdrift med sideentreprenører, prosjekterende og øvrige aktører i 
prosjektet…» 
 
Videre fremgår det at: 
 
 «Disse forpliktelsene gjelder bare innenfor de rammer som er påregnelige i henhold 
til kontraktens angivelse av arbeidets art, omfang og fremdrift, samt kontraktens opp-
lysninger om sideentreprisenes antall, art og fremdrift…» 
 
Utgangspunktet for hva som var påregnelig for entreprenøren må avgjøres på bakgrunn av hva 
som var synbart for entreprenøren på tidspunktet for avtaleinngåelsen. Dersom det var påreg-
nelig med mye samordningsutfordringer måtte entreprenøren tatt høyde for dette da han inng-
ikk avtalen slik at påregnelighetsterskelen settes høyt. Dersom det var påregnelig med få sam-
                                                 
72
  Hagstrøm (1997) s. 37, Marthinussen [et al.] (2010) s. 342 og Kolrud [et al.] (2004) s. 309. 
73
  Bruserud, Tvedt (2010) s. 442 
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ordningsutfordringer kan det ikke forventes at entreprenøren tar høyde for ytterligere samord-
ningsutfordringer slik at påregnelighetsterskelen settes lavere. Et visst risikopåslag må imid-
lertid alltid entreprenøren ta høyde for, noe som må trekkes inn i den konkrete vurderingen. 
 
Bestemmelsen nevner sentrale momenter i påregnelighetsvurderingen, herunder arbeidets art, 
omfang, fremdrift og antall sideentreprenører mm. Vurderingen må foretas ut ifra hva entre-
prenøren objektivt sett kunne forvente, likevel slik at subjektive forhold kan medføre at kra-
vene til entreprenøren settes høyere.
74
 Subjektive forhold kan imidlertid ikke medføre at kra-
vene settes lavere, da entreprenøren ikke kan fritas for å inngå en kontrakt han ikke hadde 
tilstrekkelig forutsetninger for å håndtere.
75
 
 
I det følgende vil relevante momenter bestemmelsen nevner drøftes. 
 
 
Antall sideentreprenører og deres arbeid  
 
Utgangspunktet må være at entreprenøren må forsøke å foreta en rasjonell vurdering av antall 
aktører i prosjektet og dermed beregne hvor mye ressurser som trengs i prosjektet i forhold til 
dette.  
 
Dersom det er mange sideentreprenører må entreprenøren forvente at det vil bli flere samord-
ningsutfordringer enn dersom det er få, ettersom det typisk er slik at stillaser og arbeidsområ-
der i større grad er opptatt. Dette betyr at entreprenøren må regne med flere hindringer, slik at 
han må ta høyde for dette med den følge at påregnelighetsterskelen settes høyt. 
 
Dette kan ofte være en vanskelig prøve for entreprenøren, da prosjektet ofte er umodent på 
avtaleinngåelsestidspunktet bl.a. som følge av at detaljprosjekteringen først kommer ajour et 
stykke ut i byggeprosessen.
76
 Dette gjelder særlig i omfattende entrepriser hvor det derfor kan 
være usikkert hvor omfattende arbeidet skal bli. Videre gjelder det det dersom entreprisen 
eksempelvis dreier seg om et restaureringsprosjekt av en eldre bygning hvor det er vanskelig å 
anslå tilstanden. I et slikt tilfelle kan det tenkes at byggherren venter med å kontrahere andre 
sideentreprenører inntil tilstanden er avdekket. Videre kan det tenkes at sideentreprenørene er 
innhentet, men at det er usikkert hvilket arbeid de skal gjøre. I begge tilfeller vil det være ut-
fordrende å klargjøre hva som var påregnelig for entreprenøren. I slike tilfeller må derfor 
entreprenørens påregnelighetsterskel settes lavere. 
                                                 
74
  Kleive (2008) s. 73. 
75
  Ibid. 
76
  Sandvik (1977) s. 113  
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Kontraktens art  
 
Utgangspunktet må være at entreprenøren tolker avtalen basert på hva slags entreprise avtalen 
gjelder for å vurdere i hvilken grad han kan støte på samordningsutfordringer.  
 
Et eksempel kan være en veientreprise. Dersom en entreprenør bare har til oppgave å grave 
opp asfalten som alt ligger der, bør han ikke regne med at det blir særlige forstyrrelser fra 
sideentreprenører som skal legge ny asfalt. Grunnen til dette er at gravingen som regel vil 
være det første som må gjøres og arbeidet avsluttes ofte før de andre sideentreprenørene går i 
gang med sitt arbeid. Avtalens forutsetning tilsier dermed at det ikke bør foreligge særlige 
samordningsplikter. I slike tilfeller bør derfor entreprenøren ikke vente særlig samordningsut-
fordringer slik at påregnelighetsterskelen må settes lavt.  
 
Annerledes blir det i de tilfeller hvor det er tale om en sveiseentreprise som er en del av byg-
ging av et større forretningsbygg. Grunnen til dette er at sveisingen er avhengig av andre ar-
beidsoperasjoner som må foretas, herunder eksempelvis bygging av fundament og elektrisk 
anlegg. Det er derfor påregnelig med flere forstyrrelser i slike prosjekter enn i eksemplet 
ovenfor. I slike tilfeller bør derfor entreprenøren vente visse samordningsutfordringer slik at 
påregnelighetsterskelen må settes høyere.   
 
Arbeidets omfang 
 
Arbeidets omfang i tid og størrelse vil ha betydning for hva som var påregnelig for entrepren-
øren ved avtaleinngåelsen. Grunnen til dette er at det er mer påregnelig at det oppstår samord-
ningsutfordringer i store prosjekter som går over lengre tid siden det ofte er flere aktører inne 
i bildet og mange arbeidsoperasjoner som skal gjøres.
77
 Eksempelvis vil bytting av elektrisk 
anlegg i Oslo rådhus tilsi større samordingsutfordringer enn renovering av en liten bod. I store 
prosjekter må derfor påregnelighetsterskelen i alminnelighet settes høyere enn i små prosjek-
ter. 
 
Fremdriftsplanen 
 
Dersom fremdriftsplanen er stram, gis entreprenøren mindre frihet til tidspunktet for når han 
kan utføre arbeidsoperasjonen. Dette vil igjen bety at det ofte oppstår større samordningsut-
fordringer i disse tilfellene, da entreprenøren er avhengig av at de sideordnede entreprenørene 
                                                 
77
  Kleive (2008) s. 78. 
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utfører sitt arbeid til rett tid for at ikke entreprenørens arbeid skal stoppe opp.
 78
 Ved en stram 
fremdriftsplan må derfor entreprenøren regne med visse samordningsutfordringer slik at på-
regnelighetsterskelen settes høyt. 
 
Har tidsplanen på den annen side mye slakk er entreprenøren ikke like avhengig av sideentre-
prenørene, da en forsinkelse hos en sideentreprenør ikke nødvendigvis medfører at entrepren-
ørens arbeid stopper opp. I slike tilfelle kan entreprenøren ikke vente seg like mange samord-
ningsutfordringer slik at påregnelighetsterskelen må settes lavere. 
 
 
 
Pkt 5: 
 
Problemstillingen under dette punktet er hvilke plikter som stilles til entreprenørens tiltak som 
kan utledes av lojalitetsbestemmelsen i pkt 5, før det er tale om en hindring i relasjon til pkt 
24.1. For innholdet av pkt 5 viser jeg til drøftelsen i kapittel 2.2.2. 
 
 
Om og i hvilken grad det kan påligge visse handleplikter for entreprenøren basert på lojali-
tetsplikten i pkt 5 vil kort illustreres ved to eksempler. 
 
 
Et eksempel hvor forholdet kommer på spissen kan være hvor byggherren er forsinket med å 
levere tegninger til et ventilasjonsanlegg som er en del av et stort byggeprosjekt. I utgangs-
punktet har han risikoen for denne forsinkelsen.
79
 Det kan tenkes at prosjektet har hatt en viss 
slakk i fremdriftsplanen som senere er brukt opp slik at fremdriften ligger på en kritisk linje, 
det vil si at entreprenøren er avhengig av å utføre akkurat denne arbeidsoperasjonen basert på 
byggherrens tegninger til akkurat denne tiden for ikke å bli forsinket.
80
 Spørsmålet blir da 
hvilke plikter entreprenøren kan sies å ha for å overvinne denne hindringen. Spørsmålet er 
hvordan begrepet «hindres» i pkt 24.1 skal forstås. 
 
                                                 
78
  Ibid.  
79
  Jf. pkt 24.1, pkt 19.2 
80
   Marthinussen [et al.] (2010) s. 338 definerer kritisk linje slik: «Kritisk linje er et uttrykk som kan brukes for 
å karakterisere at en rekke av de arbeidsoperasjoner som entreprenøren skal utføre er innbyrdes avhengig av 
hverandre. Rekkefølgen av disse kan derfor ikke legges som uten at dette får betydning for fremdriften..»   
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I et slikt tilfelle kan entreprenøren være pliktig til å sørge for at byggherren ikke påføres unø-
dig store tap. Det er derfor grunn til å oppstille en viss tiltaksplikt fra entreprenørens side.
81
 
Det kan således anses klanderverdig dersom entreprenøren forholder seg helt passiv. Det kan 
være rimelig å kreve at entreprenøren iverksetter sikringstiltak og fortsetter arbeidet i den grad 
det er mulig før forholdet kan anses som en hindring. Hvor store tap byggherren risikerer å 
pådra seg, vil være relevant for vurderingen. Lojalitetsplikten i pkt 5 kan derfor medføre at en 
må tolke hindringsbegrepet strengt i disse tilfellene, altså at det skal mye til for å anse forhol-
det som en hindring. 
 
Et annet eksempel er der det oppstår problemer med grunnforholdene som partene er uenige 
om er et forhold som entreprenøren hadde grunn til å regne med, slik at entreprenøren har 
krav på fristforlengelse.
82
 Dersom grunnen er i ferd med å rase sammen, kan entreprenøren 
pålegges nokså omfattende sikringsplikter selv om en slik tvist ikke er avklart.  
 
Entreprenøren kan ikke vente på en avgjørelse, da dette vil kunne anses som sterkt klander-
verdig tatt i betraktning situasjonens behov for akutte tiltak, samt faren for at byggherren kan 
påføres store tap. Lojalitetsplikten i pkt 5 kan derfor medføre at en må tolke hindringsbegrepet 
strengt i disse tilfellene, altså at det skal mye til for å anse forholdet som en hindring. 
 
 
2.3.3 Oppsummering av vurderingen 
 
 
Etter dette må entreprenøren være ansvarlig for å overvinne hindringer som var påregnelige 
på avtaletidspunktet basert på samordningsplikten i pkt 18.3. Videre må entreprenøren over-
vinne hindringer som han i kraft av lojalitetsplikten i pkt 5 må anses å ha ansvaret for. Det er 
derfor grunn til å fastsette en viss tiltaksplikt, selv om forsinkelsen opprinnelig oppstår som 
følge av et forhold byggherren er ansvarlig for. Men grensen for tiltaksplikten er ikke særlig 
høy, da byggherren i utgangspunktet har risikoen for forholdet. Man ser at det er en forskjell 
fra de tilfeller som ligger utenfor partenes kontroll, der entreprenørens offergrense er høy. 
 
 
 
 
                                                 
81
 I tråd med Barbo (1997) s. 346. 
82
  Jf. pkt 19.3.2 og pkt 24.1 c). 
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2.3.4 Bør hindringsbegrepet være det relevante kriterium? 
 
Begrepet «hindring» som et kriterium for at entreprenøren kan ha krav på fristforlengelse i pkt 
24.1 er blitt kritisert i teorien.
83
  Det samme begrepet brukes i pkt 24.3 som omhandler force 
majeure reguleringen hvor utgangspunktet er at risikoen mellom partene er delt.
84
  
 
Når det samme kriteriet brukes begge steder i samme kontrakt kan det få en til å tro at vurde-
ringstemaet blir det samme basert på alminnelige kontraktsrettslige tolkningsprinsipper.
85
 Det 
er altså naturlig å tenke seg at man må foreta en vurdering basert på en offergrense med de 
samme momenter som gjelder i pkt 24.3. Slik kan det imidlertid ikke være. 
 
Grunnen til at det ikke kan legges vekt på hvordan hindringsbegrepet forstås i force majeure 
reguleringen, når en skal vurdere det samme begrepet i pkt 24.1 følger av funksjonsfordeling-
en mellom partene. Situasjonen i pkt 24.1 er at en står ovenfor et forhold hvor byggherren i 
utgangspunktet har risikoen. I pkt 24.3 er utgangspunktet at risikoen inntreffer utenfor parte-
nes kontroll og risikoen anses for å være delt mellom partene. Utgangspunktet for vurderingen 
blir derfor helt annerledes i pkt 24.1 enn i pkt 24.3. Det blir derfor helt feil å vektlegge hind-
ringsbegrepet i pkt 24.3 for vurderingen.  Valget av ordlyd i pkt 24.1 er derfor uheldig og kan 
derfor kritiseres. 
 
Vurderingen må derfor som drøftelsen ovenfor i kapittel 2.3.2 har vist, basere seg på om 
byggherrens forhold har påvirket entreprenørens fremdrift.  
 
NS 3430, som er forgjengeren til NS 8405, hadde her en bedre løsning ettersom vilkåret for 
fristforlengelse der var om entreprenøren ble «forsinket» av forhold på byggherrens side.
86
 At 
entreprenøren blir forsinket som følge av byggherrens forhold er nettopp det sentrale for å 
vurdere om entreprenøren har krav på fristforlengelse, ikke at han er hindret. Derfor er dette et 
mer presist uttrykk som i mindre grad kan lede til feilslutninger. Det samme gjelder buofl § 11 
førsteledd a) og b) hvor det fremgår at forholdet på byggherrens side «seinkar arbeidet.»
87
 
Også her peker reguleringen på det sentrale, og reguleringen fremstår derfor som mer presis.  
                                                 
83
  Hagstrøm/Bruserud (2014) s. 263 som gir uttrykk for de samme synspunkter som fremholdes i dette kapitte-
let. 
84
  Jf. pkt 24.3.5. 
85
  Woxholt (2009) s. 412. 
86
  Jf. NS 3430 pkt 17.1 
87
  Jf. buofl § 11.1 a) og b) 
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Det kan ikke ha vært meningen at NS 8405 på dette punkt tok sikte på å endre rettstilstanden i 
forhold til det som gjaldt under NS 3430. Jeg har ikke funnet noen begrunnelse for at ordly-
den er endret på dette punkt i NS 8405, verken i teori eller praksis.  
 
Etter mitt skjønn er det vanskelig å anføre gode argumenterer for at ordlyden bør være slik 
den er. Hensynet til sammenheng mellom reglene tilsier ikke at ordlyden bør være den samme 
jf. drøftelsen ovenfor. Systembetraktninger taler tvert imot for at ordlyden bør være annerle-
des. Etter mitt skjønn burde man derfor fjerne det begrepet man har innført i NS 8405 og iste-
den gjeninnføre forsinkelsesbegrepet som gjaldt i NS 3430. 
  
 
2.4 Innenfor entreprenørens kontroll 
 
 
 
2.4.1 Innledning 
 
 
Innenfor entreprenørens eget risikoområde, har entreprenøren i utgangspunktet verken krav på 
fristforlengelse eller vederlagsjustering. 
88
 Han er derfor i utgangspunktet pålagt en ubetinget 
plikt til å oppfylle kontrakten in natura. Det må imidlertid også her settes en offergrense, da 
en ubegrenset naturaloppfyllelsesplikt verken er mulig eller rimelig. Hvor denne grensen skal 
settes vil drøftes nærmere i dette kapittelet. Dette vil danne grunnlag for hvilke tiltak som 
forventes av entreprenøren i en slik situasjon.  
 
Problemstillingen som derfor må reises er hvor entreprenørens offergrense går i disse tilfelle-
ne. 
 
I det følgende vil jeg først presentere det rettslige grunnlaget som må gjelde for vurderingen i 
kapittel 2.4.2. Dernest vil jeg redegjøre nærmere for den konkrete grensen i kapittel 2.4.3.    
 
 
2.4.2 Rettslig grunnlag og utgangspunkt for vurderingen 
 
Standarden inneholder ingen uttrykkelig regulering av plikten til naturaloppfyllelse. Det føl-
ger av Rt. 1972 s. 449 at det likevel må gjelde en naturaloppfyllelsesplikt basert på ulovfestet 
                                                 
88
  I tråd med funksjonsfordelingen i kapittel 2.1.1. 
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grunnlag. Dommen gjaldt krav om retting av feil og mangler som hadde oppstått i forbindelse 
med isolasjon og tekking av terrassene i to syv-etasjes boligblokker. Retteplikten må anses 
som en forlengelse av naturaloppfyllelsesplikten, slik at dommen må kunne tas til inntekt for 
at det gjelder en naturaloppfyllelsesplikt i entreprisekontraktene.
89
 
 
 
Retten uttalte i forbindelse med entreprenørens retteplikt at entreprenøren har:  
 
«plikt til å undersøke forholdet så fort som mulig, og foreta omlegging dersom under-
søkelsene ikke klarlegger at det er [byggherrens] feil som er årsaken. Dette følger av 
[entreprenørens] særlige sakkyndighet og ansvar og tilsies av det rent praktiske hen-
syn at for [byggherren] vil være umulig eller vanskelig selv å utføre disse reparasjo-
ner eller å få andre sakkyndige til å gjøre det.»
90
 
 
Etter dette må det anses bekreftet å gjelde en naturaloppfyllelsesplikt også for NS 8405 innen-
for entreprenørens kontroll. Siden entrepriseretten er en del av obligasjonsretten, vil de almin-
nelige kontraktsrettslige prinsipper være en relevant rettskilde for vurderingen.
91
 
 
Spørsmålet er så hvor en skal finne disse alminnelige kontraktsrettslige prinsippene.  
Høyesterett har i Rt. 1999 s. 408 gitt uttrykk for at:  
 
«de sentrale bestemmelser i [kjøpsloven] i stor grad er uttrykk for alminnelige obliga-
sjonsrettslige prinsipper.»
92
 
 
Saken gjaldt heving av et kjøp av en borettslagsleilighet, men uttalelsene må anses å ha gene-
rell rekkevidde. Disse uttalelsene må således anses som gjeldende rett også for entrepriser. 
Ettersom naturaloppfyllelsesplikten er en sentral bestemmelse i kjøpsloven, må det derfor tas 
utgangspunktet i kjøpslovens § 23.   
 
Selv om en kan ta utgangspunkt i kjøpslovens regulering for å vurdere hvilken offergrense 
som må gjelde, må en være noe varsom med å benytte de momenter som forarbeidene til 
kjøpsloven og rettspraksis i relasjon til kjl. § 23 anvender for å vurdere om offergrensen er 
overskredet. Grunnen til dette er at offergrensen tradisjonelt er tolket strengt i kjøpsretten 
hvor man gjerne formulerer dette som at oppofrelsene må være ekstremt store eller lignende 
                                                 
89
  Hagstrøm (2011) s. 380  
90
  Jf. rt. 1972 s. 449 på s. 455. 
91
  Hagstrøm (2011) s. 42 flg. og s. 70 flg. Se også metodekapittelet 1.4. 
92
  Rt. 1999 s. 408 på s. 420 
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for at realdebitor skal gå fri ansvar.
93
 I entrepriseretten stilles det derimot ikke så strenge krav 
for å konstatere at det foreligger misforhold mellom entreprenørens oppfyllelse og oppofrel-
sene knyttet til dette, da også mer dagligdagse forhold anses som en hindring.
94
  
  
 
Etter å ha fastlagt det rettslige grunnlag for vurderingen og vurderingstema vil jeg i neste av-
snitt drøfte hvilke momenter som er relevante for den konkrete vurderingen. 
 
2.4.3 Nærmere om grensen for naturaloppfyllelsesplikten  
 
 
Det fremgår av kjl § 23 1.ledd at:  
 
«Kjøperen kan fastholde kjøpet og kreve oppfyllelse. Dette gjelder ikke om det forelig-
ger en hindring som selgeren ikke kan overvinne, eller for så vidt oppfyllelse vil med-
føre så stor ulempe eller kostnad for selgeren at det står i vesentlig misforhold til kjø-
perens interesse i at selgeren oppfyller.»  
 
Utgangspunktet er at det må foreligge en hindring eller en så stor ulempe eller kostnad for 
selgeren at det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at selgeren oppfyller. Hag-
strøm omtaler det siste vilkåret som en misforholdsbegrensning.
95
 Dette begrepet benyttes 
også i det følgende. 
 
Vurderingen av om det foreligger en hindring eller et misforhold må avgjøres basert på en 
tolkning av avtalen mellom partene, altså den forpliktelse realdebitor i utgangspunktet har 
påtatt seg.
96
 Årsaken til hindringen eller misforholdet er ikke relevant, men har entreprenøren 
utvist forsettlig mislighold kan offergrensen høynes.
97
 
 
At det foreligger et krav om «hindring» kunne rent språklig fått en til å tro at det forelå et krav 
om absolutt umulighet. Men til det umulige er man aldri forpliktet.
98
 Det følger derfor av for-
arbeidene til kjøpsloven at det ikke kreves absolutt umulighet for at realdebitor skal anses for 
                                                 
93
  Jf. Ot.prp. nr. 80 (1986-1987) s. 66 og Bergem [et al.] (2008) s. 122. 
94
  Sandvik (1977) s. 84 og Hagstrøm (2011) s. 282, dog for force majeure reguleringen. Prinsippet må imidler-
tid gjelde også for naturaloppfyllelsesplikten.  
95
  Hagstrøm (2011) s. 385 
96
  Jf. Ot.prp. nr. 80 (1986-1987) s. 66 
97
  Hagstrøm (2011) s. 386. 
98
  Hagstrøm (2011) s. 384 
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å være hindret i relasjon til bestemmelsen i kjl § 23, men at forholdene må være slike at selge-
ren i alle fall på kort sikt ikke kan overvinne dem uten helt spesielle vansker.
99
 Det må derfor 
settes en offergrense. 
 
Offergrensen vil derfor typisk måtte settes ved hvor byrdefullt det er å erstatte ytelsen med en 
annen. Desto mer spesifisert byggherrens prosjektering er, desto vanskeligere vil det være for 
entreprenøren å erstatte varen med en annen. Dette vil bety at det desto mer spesifisert entre-
prenørens forpliktelse er jo lettere må forholdet anses som en hindring. 
 
 
Hvorvidt misforholdsbegrensningen er overskredet beror på en interesseavveining der selge-
rens ulemper og kostnader settes opp mot kjøperens interesse i at selgeren oppfyller.
100
   
 
Et eksempel på vurderingen kan være hvor entreprenøren som skal bygge et forretningsbygg 
prosjektert med en spesiell type klimaanlegg, hvor anlegget bare kan anskaffes fra en bestemt 
produsent. Dersom prisen på klimaanlegget går vesentlig opp etter avtaleinngåelsen slik at 
entreprenøren nå lider en stor økonomisk belastning med å anskaffe dette, kan misforholdsbe-
grensingen anses for overskredet. Grunnen til dette er at det vil foreligge en vesentlig forryk-
kelse av entreprenørens og byggherrens interesser. Offergrensen vil i et slikt tilfelle kunne 
være overskredet.  
 
 
Et annet tilfelle kan være hvor entreprenøren har tatt en risiko ved avtaleinngåelsen som kan 
medføre en gevinst eller et tap for ham, eksempelvis ved valg av utførelsesmetode. Når entre-
prenøren har tatt en slik risiko, er det også rimelig at han strekker seg langt for å overvinne 
økonomiske eller faktiske hindringer som måtte oppstå. Dersom det foreligger et slikt forhold 
taler dette dermed for at entreprenørens offergrense settes høyere. Dette er bekreftet i teo-
rien.
101
  
 
Et praktisk eksempel på dette er Rt. 1999 s. 922. Selv om dommen gjelder krav om vederlags-
justering basert på friere grunnlag og ikke forsinkelse, er den relevant da den sier noe om 
hvilke krav til entreprenørens utførelse som gjelder når forholdet ligger innenfor hans egen 
risikosfære. 
 
                                                 
99
  Jf. Ot.prp. nr. 80 (1986-1987) s. 66. 
100
  Jf. Ot. Prp nr. 80 (1986-1987) s.66-68. 
101
  Bruserud, Tvedt (2010) s. 449 
 28 
 
I denne saken fikk entreprenøren ikke medhold i krav om tilleggsbetaling for merutgifter i 
forbindelse med uforutsette vansker under sveisingen av høyfast stål ved byggingen av en 
flytebro i stål. Entreprenøren var nærmest til å bære risikoen for at sveiseprosessen ble uventet 
komplisert og kostbar. Tre dommere bygget på læren om bristende forutsetninger, mens to 
dommere bygget på avtaleloven § 36.  
 
Byggherrens materialvalg var i saken forsvarlig. Problemene gjaldt entreprenørens utførelse. 
Forholdet lå derfor innenfor entreprenørens risikoområde. Hva gjaldt offergrensen uttalte 
førstvoterende:  
 
«At entreprenøren har ansvaret for byggverket, betyr at han plikter å utføre de nød-
vendige arbeidsoperasjoner selv om det skulle vise seg å være vanskeligere, mer byr-
defullt eller mer kostbart enn han regnet med da anbudet ble inngitt. En slik utvikling 
gir heller ikke rett til å kreve ytterligere betaling for de uforutsette kostnadene.»
102
 
 
Høyesterett la til grunn at problemene som oppstod ikke var overraskende og at entreprenøren 
derfor måtte ta høyde for at det måtte benyttes for- og ettervarme i større omfang enn han 
hadde kalkulert med. Selv om den økte bruken av for- og ettervarme resulterte i et kostnads-
krav på 82 mill NOK, måtte entreprenøren bære dette i sin helhet. Høyesterett holdt likevel 
døren åpen for at ekstraordinære tap kunne gi grunnlag for en delvis risikooverføring, men 
Høyesterett mente at tapet ikke var av en slik størrelse i denne saken.  
 
Dommen viser altså at det skal mye til for at byggherren får risikoen for forhold som gjelder 
entreprenørens egen utførelsesmetode når denne er usikker. Entreprenøren har her selv tatt en 
risiko som kan resultere i en gevinst, men som i denne saken resulterte i et tap. Dette vil indi-
rekte også bety at entreprenørens offergrense i disse tilfellene er høy. Entreprenøren kan her 
sjeldent høres med at forholdet er så uforholdsmessig tyngende at han ikke har plikt til å opp-
fylle. 
 
Et annet eksempel er hvor entreprenøren har lavere marginer enn normalt, under den forutset-
ning av at disse var synbare for byggherren ved avtaleinngåelsen.
103
 Det vil ofte være vanske-
lig å bevise at dette foreligger og utgangspunktet må også nyanseres. Ofte vil det være stor 
forskjell i bransjen på hvor store marginene er, da det bl.a. beror på hva markedet er villig til å 
betale for entreprisen og ikke nødvendigvis de konkrete kostnader. Hva som dermed er syn-
bart for byggherren må derfor vurderes på denne bakgrunn. Har imidlertid entreprenøren be-
                                                 
102
  Rt. 1999 s. 922 på s. 931. 
103
  Bruserud, Tvedt (2010) s. 449. 
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tydelige lavere marginer enn normalt og dette var synbart for byggherren, må antakelig entre-
prenørens naturaloppfyllelsesplikt settes lavere, da det blir mer byrdefullt for entreprenøren å 
oppfylle.  
 
Størrelsen av entreprenørens tap vil også være relevant.
104
 Er tapet lite taler det for at offer-
grensen må være høy, da det er det rimeligere å forvente større tiltak fra entreprenøren enn 
hvor tapet er stort. Dette ligner unektelig på de tilfeller hvor entreprenøren på grunnlag av 
bristende forutsetninger kan velte noe av tapet over på byggherren såfremt tapet er ekstraordi-
nært.
105
 Det kan synes noe underlig å oppstille en lignende regel her, da bristende forutset-
ninger er et grunnlag for avtalesensur, siden vi her taler om hvor entreprenørens offergrense 
skal settes. 
 
 
2.4.4 Oppsummering av vurderingen 
 
Gjennomgangen viser at det må opereres med en offergrense også her selv om standarden 
ikke har noen regulering av spørsmålet. Vurderingen må derfor basere seg på alminnelige 
kontraktsrettslige prinsipper. Grensen ligger høyest innenfor dette risikoområde, da entrepre-
nøren i utgangspunktet er ansvarlig for forsinkelsen. Likevel må det settes en grense for 
entreprenørens naturaloppfyllelsesplikt, da det ikke er rimelig å kreve at han oppfyller når 
dette er for byrdefullt. Momenter for den konkrete vurderingen vil være hvor byrdefullt det er 
å erstatte varen med en annen, hvorvidt det er tatt en risiko ved utførelsen, hvorvidt entrepre-
nøren har lavere marginer enn normalt samt størrelsen på entreprenørens tap. 
 
 
 
 
2.4.5 Bør man heller operere med faste kriterier? 
 
 
Problemstillingen som her skal drøftes er om det er mulig å operere med faste kriterier for å 
avgjøre om entreprenørens offergrense er nådd istedenfor den konkrete vurderingen som er 
drøftet ovenfor.   
                                                 
104
  Hagstrøm (2011) s. 282.  
105
  Jf. eksempelvis rt. 1999 s. 922 hvor Høyesterett i den konkrete saken avviste kravet om at byggherren måtte 
dekke noe tapet, da det ikke var ekstraordinært stort jf. side 939 i dommen.  
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For det første kan det tenkes at en kan trekke slutninger fra entreprenørens dagmulktsansvar 
ved forsinkelse, som er 10 % av kontraktssummen, for å fastlegge entreprenørens offergren-
se.
106
 Løsningen blir i teorien forkastet, da det påpekes at dagmulktsreglene etter sitt innhold 
ikke gjelder omkostninger pådratt for å motvirke forsinkelse, slik at 10 % grensen derfor ikke 
har noen direkte relevans for entreprenørens tiltaksplikt.
107
 Ansvarsgrensene kan derfor ikke 
alene avgjøre naturoppfyllelsespliktens omfang, men de kan likevel si noe om holdningen til 
entreprenørens ansvarseksponering under kontrakten.
108
 Dette vil igjen kunne få betydning 
ved fastleggelsen av grensen for naturoppfyllelse.
109
 
  
En annen mulighet er å vise til systembetraktninger. Entreprenøren kan ikke behandles bedre i 
denne sitasjonen enn han kan i force majeure tilfellene. Det ville ikke være rimelig. Dette be-
tyr at offergrensen må være høyere i disse tilfellene enn hvor forholdet ligger utenfor entre-
prenørens kontroll. Men det blir en nær sagt umulig oppgave å foreta en slik sammenligning i 
praksis. En har jo ikke et fullt ut sammenlignbart tilfelle som ligger utenfor partenes kontroll 
som kan kaste lys over vurderingen. Enhver slik vurdering vil alltid ha sitt individuelle preg, 
som gjør at de vanskelig kan holdes opp mot hverandre. Dette argumentet fører derfor ikke 
særlig langt. 
 
 
Disse innfallsvinklene vil derfor gi lite veiledning for vurderingen. De vil bare kunne være 
momenter som trekker i retning av at hindringskriteriet må settes høyt, og at det generelt må 
forventes mye av entreprenøren. En bør derfor ikke foreta vurderingen basert på faste krite-
rier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
106
  Jf. pkt 34.3 
107
  Kaasen (2006) s. 245-246 for den tilsvarende problemstillingen i fabrikasjonskontraktene. 
108
  Ibid. 
109
  Ibid. 
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2.5 Oppsummering av grensen for naturaloppfyllelsesplikten innenfor alle tre 
risikoområder 
 
 
 
Gjennomgangen viser at spørsmålet om fastleggelse av entreprenørens offergrenser er for-
skjellig innenfor de tre risikoområder entrepriseretten opererer med.  Offergrensen er høyest 
innenfor entreprenørens eget risikoområde og lavest innenfor byggherrens risikoområde. Vi-
dere må det legges forskjellige vurderinger til grunn avhengig av innenfor hvilket område 
risikoen rammer. Tilfeller hvor forholdet ligger innenfor entreprenørens risiko er ikke regulert 
i kontrakten og vurderingen må basere seg på alminnelige kontraktsrettslige prinsipper. I de to 
øvrige kategorier kan vurderingen basere seg på kontraktens regulering. For forhold som lig-
ger innenfor byggherrens kontroll er det først og fremst et spørsmål om forholdet har hatt reell 
påvirkning på entreprenørens arbeid enn et spørsmål om å fastleggelse en offergrense. 
 
 
Det må etter dette klargjøres hvilken betydning disse grensene får hva gjelder spørsmålet om 
entreprenøren i en forsinkelsessituasjon kan bli ansvarlig for erstatning istedenfor dagmulkt. 
Dette er alt skissert i kapittel 1.1, men vil bli drøftet grundigere i kapittel 3.2. 
 
Videre må det vurderes hvordan denne skyldvurderingen eventuelt blir, herunder hva som 
ligger i kravet til grov uaktsomhet og forsett. Dette må derfor analyseres for å konstatere om 
entreprenøren kan bli ansvarlig for ikke å ha oppfylt kontrakten in natura. Dette vil jeg vurde-
re i kapittel 3.3 og 3.4. 
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3 Forholdet  mellom  naturaloppfyllelsesplikten  og 
ansvarsgjennombrudd ved grov uaktsomhet og forsett 
 
3.1 Innledning 
 
 
Utgangspunktet er at ansvarsgrensene tilsidesettes ved grov uaktsomhet eller forsett jf pkt 
34.1.3 og 34.3.3. Dette må anses som en kodifisering av læren om at man ikke kan frasi seg 
ansvar for grov egenskyld. Denne læren har lang forankring i norsk rett og ble til i Kong 
Christian 5. Norske Lov (NL) 5-1-2, og har senere blitt utviklet gjennom teori og praksis.   
 
Grunnen til at ansvarsgrensen tilsidesettes ved et slikt mislighold, er at entreprenøren ikke 
lengre har noen rimelig grunn til å være beskyttet av ansvarsgrensene i kontrakten. Han skal 
ikke tjene på å utvise mislighold av et slikt omfang som her beskrevet.  
 
  
I det følgende vil jeg først drøfte hvilken betydning den øvre grensen for entreprenørens natu-
raloppfyllelsesplikt, som er drøftet i kapittel 2, har for vurderingen av om ansvarsgrensene er 
overskredet. Dernest vil jeg drøfte innholdet i begrepene grov uaktsomhet og forsett som 
grunnlag for tilsidesettelse av ansvarsbegrensningene i kapittel 3.3 følgende. 
 
 
 
 
3.2 Hvilken betydning har den øvre grensen for entreprenørens 
naturaloppfyllelsesplikt for vurderingen av om ansvarsgrensene er 
overskredet? 
 
 
Problemstillingen som her skal drøftes er i hvilken grad entreprenørens offergrenser påvirker 
ansvarsgrensene. 
 
Utgangspunktet er at entreprenøren plikter å oppfylle kontrakten in natura. Som allerede nevnt 
er det imidlertid en upraktisk situasjon at byggherren krever at entreprenøren fullfører arbei-
det hvor entreprenøren er forsinket i en slik grad at et spørsmål om entreprenørens naturalopp-
fyllelsesplikt kommer på spissen.
110
 Betydningen av å fastlegge entreprenørens naturaloppfyl-
                                                 
110
  Se kapittel 1.1 
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lelsesplikt kommer først og fremst på spissen ved vurderingen av forsinkelsesansvarets rekke-
vidde. 
 
Ved forsinkelse er dagmulkt den primære sanksjonen i NS 8405.
111
 Ansvaret er begrenset til 
10 % av kontrakten.
112
 Ansvaret kan bare tilsidesettes ved forsett eller grov uaktsomhet.
113
  
 
Vurderingstemaet for om det foreligger forsett eller grov uaktsomhet, samt grensene for dette, 
vil påvirkes av hvilke plikter entreprenøren i utgangspunktet har etter kontrakten. Desto mer 
omfattende plikter entreprenøren har etter kontrakten, desto mer forventes det av ham når det 
gjelder å oppfylle kontraktens krav in natura. Dette vil da bety at fravær av tiltak lettere anses 
som klanderverdig, slik at det skal mindre til for å konstatere at det foreligger forsett eller 
grov uaktsomhet.  
 
Dette vil igjen ha betydning for det hva som blir det reelle vurderingstemaet for å vurdere om 
det foreligger forsett eller grov uaktsomhet. Er man i en situasjon hvor entreprenørens offer-
grense ikke er nådd, vil spørsmålet om fravær av ytterligere tiltak er å anse som forsettlig eller 
grovt uaktsomt oppstå.
114
 Spørsmålet om hvorfor entreprenøren har havnet i denne situasjo-
nen er av mindre interesse.  
 
Dersom entreprenøren har nådd grensen for naturaloppfyllelsesplikten, blir spørsmålet der-
imot om årsaken til at han havnet i denne situasjonen kan karakteriseres som forsettlig eller 
grovt uaktsomt.
115
 Entreprenørens valg av å ikke foreta ytterligere tiltak, vil ikke være gjen-
stand for entreprenørens  forsetts- eller uaktsomhetsvurdering, da byggherren ikke lengre kan 
kreve naturaloppfyllelse.
116
 Man får altså en vurdering av årsaken til at tilstanden oppsto, 
mens man i de førstnevnte tilfelle får en vurdering av entreprenørens valg som det sentrale for 
å avgjøre om det foreligger tilstrekkelig skyld.   
 
 
Det er derfor ved vurderingen av om det foreligger forsett eller grov uaktsomhet som grunn-
lag for å tilsidesette dagmulktsbegrensningen, at fastleggelse av entreprenørens offergrenser 
vil ha sin største betydning.
117
 Dersom det konstateres forsett eller grov uaktsomhet hos 
                                                 
111
  Jf. pkt 34.1. 
112
  Jf. pkt 34.3.3 
113
  Ibid 
114
  Bruserud, Tvedt (2010) s. 451 
115
  Ibid. 
116
  Ibid. 
117
  Hagstrøm/Bruserud (2014) s. 347 
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entreprenøren vil det kunne medføre at ansvarsgrensene i kontrakten i pkt 34.3.3 og pkt 34.1.3 
tilsidesettes. Hvordan denne skyldvurderingen skal foretas kommer jeg til i kapittel 3.3 og 3.4.  
 
Det kan imidlertid allerede her sies noe om forskjellen på utgangspunktet for skyldvurde-
ringen innenfor de tre risikoområder; innenfor byggherrens kontroll, innenfor entreprenørens 
kontroll og utenfor partenes kontroll.  
 
 
Som det er fremholdt i kapittel 2.5 er offergrensen høyest innenfor entreprenørens kontroll.   
Siden offergrensen er høyest innenfor entreprenørens kontroll skal det derfor mindre til for at 
hans adferd karakteriseres som forsettlig eller grov uaktsomt enn hvor forholdet ligger utenfor 
partenes kontroll eller innenfor byggherrens kontroll. Grunnen til dette er at det forventes 
større tiltak fra ham i disse tilfellene enn i de to øvrige. Her vil derfor fravær av faktiske og 
økonomiske tiltak lettere anses som sterkt klanderverdig. Dette vil igjen bety at det skal mind-
re til for at ansvarsgrensene tilsidesettes i dette tilfellet enn i de to øvrige. 
 
 
 
3.3 Entreprenørens egen grove uaktsomhet 
 
 
Utgangspunktet er at begrepet grov uaktsomhet forstås som at «det må foreligge en kvalifisert 
klanderverdig opptreden som foranlediger sterke bebreidelser for mangel på aktsomhet.»
118
 
Det er altså ikke nok at entreprenøren burde handlet annerledes. Hans opptreden må kunne 
bebreides ham sterkt. Dette er et strengt krav og det skal i praksis mye til for at entreprenøren 
anses for å ha utvist grov uaktsomhet. Den grove uaktsomheten kan være bevisst eller ube-
visst. Bevisst er den dersom entreprenøren vet at han tar en risiko, mens den er ubevisst når 
risikoen ikke er i hans tanker.
119
  
 
Hva som ligger i begrepet er imidlertid uklart, og det er ikke helt enkelt å trekke noen slut-
ninger direkte fra ordlyden. Det er også påpekt i teorien at denne generelle karakteristikken 
gir liten veiledning.
120
 Avgjørelsen må nødvendigvis foretas konkret. I denne vurderingen må 
lojalitetsbetraktninger kunne trekkes inn, da disse er basert på en culpavurdering.
121
  
 
                                                 
118
  Jf. Rt. 1970 s.1235 og rt. 1983 s. 1222 
119
  Andenæs (2004) s.243-244 
120
  Hagstrøm (1996) s. 497-498 med videre henvisninger. 
121
  Simonsen (1997) s. 164 
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I det følgende vil relevante momenter for vurderingen analyseres nærmere, og relevant retts-
praksis og reelle hensyn vil trekkes inn. 
 
 
3.3.1 Nærmere om den konkrete vurderingen 
 
 
Kontraktsverdien: 
 
Spørsmålet under dette punktet er om det skal legges vekt på størrelsen av kontraktsverdien 
som et moment for et skjerpet aktsomhetskrav for entreprenøren.  
 
Utgangspunktet er at entreprenøren plikter å oppfylle kontraktsforpliktelser han har påtatt seg 
uavhengig av kontraktsverdien. Det vil derfor kunne karakteriseres som like klanderverdig å 
nedprioritere også mindre kontrakter som kontrakter med større verdi. Dette taler mot at det 
skal legges vekt på kontraktsverdien. 
 
Videre kan kontraktens betydning for byggherren ikke nødvendigvis måles i penger. Et ek-
sempel er bonden som må få oppført en liten låve for noen få kyr før vinteren. Dersom låven 
ikke oppføres og kyrene som følge av dette dør i vinterkulden, er det ikke nødvendigvis slik at 
kontraktsverdien er så stor eller at tapet er så stort. Imidlertid kan det medføre at deler av 
bondens levebrød er ødelagt. Det kan derfor kanskje hevdes at ideelle interesser med vel så 
stor styrke tilsier at fravær av tiltak fra entreprenøren anses som sterkt klanderverdig.  
 
Hva gjelder lojalitetshensynet er det neppe helt klart i hvilken retning det trekker i denne 
sammenhengen. På den ene side kan det kanskje anføres at lojalitetsplikten blir tolket for sne-
vert dersom den bare holdes opp mot kontraktsverdien. Det må bl.a. legges vekt på andre 
virkninger manglende oppfyllelse får for byggherren, herunder eksempelvis graden av tillits-
brudd og ideell betydning for byggherren jf eksemplet ovenfor angående bonden. 
 
På den annen side vil byggherren i store kontrakter typisk risikere å tape mer penger enn i 
mindre kontrakter. Lojalitetshensyn kan derfor tilsi at entreprenøren må iverksette større tiltak 
enn i mindre kontrakter. Grunnen til dette er at det i større grad fremstår som et illojalt tillits-
brudd å ikke oppfylle kontrakter av store verdier, da entreprenøren og byggherren som regel 
har et lengre og langt tettere samarbeid enn i mindre kontrakter. Etter dette taler trolig lojali-
tetshensynet i denne sammenheng for at det skal legges vekt på kontraktsverdien som et mo-
ment for et skjerpet aktsomhetskrav.  
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Videre kan det følge av en tolkning av den konkrete avtalen basert på alminnelige avtaleretts-
lige prinsipper at aktsomhetskravet ligger høyere i en kontrakt av stor verdi. Det er særlig 
partenes forutsetning for avtalen som tilsier dette. Dersom det skulle inntre hindringer i en 
kontrakt av stor verdi, kan det hevdes at det nærmest lå som en forutsetning for avtalen at det 
forventes en god del innsats fra entreprenøren før en kan hevde at plikten til naturaloppfyllel-
se er overskredet. Fravær av tiltak fra entreprenøren vil derfor lettere anses som sterkt klan-
derverdig.  En slik forutsetning kan neppe innfortolkes i like sterk grad i en kontrakt av liten 
verdi. 
  
Etter dette veier de grunner som taler for at det skal legges vekt på kontraktsverdien for vur-
deringen av om det foreligger grov uaktsomhet tyngre enn de grunner som taler mot. 
 
Dette er også bekreftet i rettspraksis.  LF-2011-13739
122
 dreide seg om oppføringen av et stør-
re systemfjøs som ble alvorlig forsinket og bygningen viste seg i ettertid å være beheftet med 
en rekke mangler. Lagmannsretten kom bl.a. til at totalentreprenøren hadde utvist grov uakt-
somhet ved prosjektgjennomføringen og tilkjente byggherren erstatning for forsinkelsen etter 
NS-3431. Kontraktarbeidets verdi ble her vektlagt som et moment for at det forelå grov uakt-
somhet.
123
  
 
 
Entreprenørens faglige kompetanse: 
 
Spørsmålet under dette punktet er om det skal legges vekt på entreprenørens manglende fag-
kompetanse som et moment for grov uaktsomhet eller om dette er en unnskyldningsgrunn. 
  
Det synes verken å være rimelig eller fornuftig at entreprenøren kan fri seg fra sitt ansvar ved 
å hevde at han må unnskyldes fordi han manglet fagkompetansen for å gjennomføre prosjek-
tet. Det kan ikke være nok at entreprenøren subjektivt sett har gjort sitt beste. Det avgjørende 
er om innsatsen objektivt sett har vært rimelig tilpasset byggeprosjektets omfang og vanske-
lighetsgrad, slik at skikk og bruk i bransjen blir relevant for vurderingen.
124
 Hans uerfarenhet 
kan derfor heller ikke være en unnskyldningsgrunn. Dette blir også lagt til grunn i rettsprak-
sis.
125
  
 
 
                                                 
122
  Selv om dommen gjelder en totalentreprise, har prinsippet overføringsverdi til utførelsesentreprisene. 
123
  Lagmannsrettens bemerkninger: avsnitt 36 
124
  Hagstrøm (2011) s. 474-475 med henvinsing til Rt. 1961 s. 965.  
125
  LF-2011-13739 Lagmannsrettens bemerkninger: avsnitt 36 
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Evnen til å gjennomføre og organisere prosjektet: 
 
Spørsmålet under dette punktet er om det skal legges vekt på entreprenørens manglende evne 
til å gjennomføre og organisere prosjektet som et moment for grov uaktsomhet eller om dette 
er en unnskyldningsgrunn. 
 
Heller ikke her kan det være rimelig at entreprenøren hevder han må unnskyldes fordi han 
ikke har et godt nok driftsopplegg for å gjennomføre entreprisen. Dersom han ikke har vurdert 
dette før han inngikk avtalen med byggherren er han derfor strekt å bebreide. Påregnelighets-
vurderingen i pkt 18.3 kan være et godt utgangspunkt for aktsomhetsvurderingen i den for-
stand at dersom entreprenøren burde forutsett forholdet på avtaletidspunktet, kan han ikke 
senere unnskyldes ved å hevde at han ikke hadde evner til å gjennomføre prosjektet som for-
utsatt. 
 
I rettspraksis er det også lagt til grunn at det skal legges vekt på evnen til å gjennomføre og 
organisere prosjektet som et moment for grov uaksomhet.
126
  
 
Omdisponering og nedprioritering av prosjektet:  
 
En omdisponering og nedprioritering av prosjektet i forhold til avtalen med byggherren kan 
fremstå som en grov tilsidesettelse av byggherrens interesser. Grunnen til dette er at entrepre-
nøren bevisst neglisjerer sine plikter etter kontrakten. Misligholdet blir da mer klanderverdig, 
enn hva som er tilfellet i momentene som er fremholdt ovenfor, hvor misligholdet ikke nød-
vendigvis skjer bevisst. Dersom det foreligger en slik nedprioritering eller omdisponering, 
taler dette klart for at entreprenøren har vært grov uaktsom. En slik nedprioritering vil typisk 
bestå i at entreprenøren bevisst stiller med for lite mannskap. 
 
Dette er langt på vei bekreftet i LH-2012-96353. Saken gjaldt en delentreprise ved oppføring 
av driftsbygning i landbruket. Lagmannsretten kom som tingretten til at gårdbrukeren kunne 
kreve erstatning for tap som følge av forsinket levering/oppføring på 6 måneder. Det ble lagt 
til grunn at leverandøren hadde opptrådt grovt uaktsomt, jf. NS 8406 pkt. 26.1. Retten mente 
at det forelå en nedprioritering av prosjektet. 
 
Når det gjaldt vurderingen av om entreprenøren hadde opptrådt grovt uaktsomt uttalte retten 
angående omdisponering og nedprioritering at entreprenøren i disse tilfellene vurderes meget 
strengt: 
                                                 
126
   LF-2011-13739 Lagmannsrettens bemerkninger: avsnitt 36. 
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«Omdisponering i forhold til avtalt ressursbruk, med den følge at prosjektet blir ned-
prioritert, vil i de aller fleste tilfeller være å betrakte som grov uaktsomhet. For at sli-
ke handlinger ikke skal falle inn under begrepet grovt uaktsomt, kreves det at entre-
prenøren har særdeles gode argumenter for at en bevisst nedprioritering av prosjektet 
er foretatt.»
127
 
 
 
Det ble i dommen lagt vekt på at entreprenøren stilte med altfor få arbeidere til å kunne ha en 
realistisk mulighet til å fullføre prosjektet innen ferdigstillelsesdatoen, og at grunnen til at 
entreprenøren ble forsinket var at entreprenøren måtte utbedre feil han selv hadde risikoen 
for.
128
 Entreprenøren hadde derfor opptrådt grovt uaktsomt. 
 
 
Helhetsvurderingen: 
 
Ettersom vurderingen må foretas konkret, vil momentene som er drøftet måtte sees i sammen-
heng slik at det foretas en helhetsvurdering av om entreprenøren har utvist så sterk grad av 
klanderverdighet at han må anses å ha handlet grovt uaktsomt.
129
 Momentene som er drøftet 
er ikke ment å være uttømmende.  
 
I det følgende vil jeg forsøke å veie de momentene som er drøftet mot hverandre for å klargjø-
re hvor terskelen for grov uaktsomhet ligger.   
 
For det første synes omdisponering og nedprioritering av prosjektet å være det mest vektige 
hensynet som taler for at det foreligger grov uaktsomhet, da misligholdet ofte har en grovere 
karakter, og kan fremstå som en bevisst tilsidesettelse av byggherrens interesser. Kontrakts-
verdien er neppe et så sterkt moment for grov uaktsomhet som nedprioriteringer, da entrepre-
nøren også kan være sterkt å bebreide også i mindre kontrakter som følge av at andre interes-
ser på byggherrens hånd tilsidesettes.  Entreprenørens faglige kompetanse samt evnen til å 
gjennomføre og organisere prosjektet syntes også å være noe mindre klanderverdig, da dette i 
større grad har karakter av ubevisst uaktsom adferd.  
 
Etter dette er nedprioriteringer trolig det momentet som er av størst betydning for om det fore-
ligger grov uaktsomhet. 
                                                 
127
  Jf. LH-2012-96353. Lagmannsrettens bemerkninger: avsnitt 7 med henvisning til teorien. 
128
  Ibid avsnitt 9 
129
  Ibid avsnitt 9 hvor det er lagt til grunn at det skal foretas en helhetsvurdering. 
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I helhetsvurderingen vil også hensyn bak bestemmelsen være relevante. I det følgende vil jeg 
forsøke å veie vektige hensyn mot hverandre for å klargjøre ytterligere hvor terskelen for grov 
uaktsomhet ligger.   
 
Hensynet til gjenopprettelse taler for tilsidesettelse av ansvarsgrensene. Hvor entreprenøren 
har påført byggherren et tap, bør entreprenøren rimeligvis kompensere byggherren for dette. 
Dette tilsier at terskelen for å konstatere grov uaktsomhet ikke må ligge for høyt. 
 
På den annen side taler hensynet til forutberegnelighet mot dette. For det første er begrens-
ningene i entreprenørens forsinkelsesansvar i NS 8405 basert på felles enighet i bransjen slik 
at de er allment kjent. For det andre kan tapet som oppstår bli stort i disse kontraktene og par-
tene har dermed behov for å vite hvem det skal ramme. Dette kan også virke tvisteforebyg-
gende, da partene vet hvem som må bære tapet på forhånd. Dette taler for at det skal mye til 
for å konstatere grov uaktsomhet. 
 
Hensynet til forutberegnelighet er også i rettspraksis vektlagt som et moment som tilsier at 
grensen for grov uaktsomhet må være høy, jf. ND 2005-194.  Dommen gjaldt en kontrakt 
basert på NL 92. Dette er en standardkontrakt for leveranser av maskiner samt annet meka-
nisk, elektrisk og elektronisk utstyr. Selv om denne kontrakten gjelder forpliktelser av en an-
nen art enn NS 8405, har NL 92 lignende bestemmelser som NS 8405 hva gjelder forsinkel-
sesansvaret som gjør dommen relevant også her. I denne saken hadde Maritim (realdebitor) 
ved kontrakt basert på NL 92 påtatt seg å levere fremdriftsmaskineri (to hovedmotorer med 
tilhørende gear) til skipet MS Gullnes tilhørende Barents (realkreditor). Den type gear som 
var bestilt, ble ikke godkjent for den motorinstallasjon som var forutsatt i kontrakten. Det ble 
derfor nødvendig å bestille nye gear av annen type. Realkreditor krevde erstatning både som 
følge av forsinkelse og mangel. Realdebitor erkjente ansvar for forsinkelse oppad begrenset til 
maksimal konvensjonalbot etter NL 92, pkt. 13, som er 7,5 % av kontraktssummen. Realkre-
ditor anførte ansvarsgjennombrudd som følge av grov uaktsomhet, men retten fant at vilkåre-
ne for ansvarsgjennombrudd ikke var til stede. 
 
I vurderingen av hvor grovt mislighold realdebitor hadde utøvet la retten vekt på at hensynet 
til forutberegnelighet tilsa at slike påregnelige og tradisjonelle mislighold som var oppstått i 
denne saken ikke kunne anses som grovt uaktsomt, da dette var noe som avtalekonsipistene 
måtte ha sett for seg.
130
 Realdebitor ble ikke ansett for å ha opptrådt grovt uaktsomt, og gikk 
fri for ansvar utover dagmulkten. 
                                                 
130
  ND 2005-194 rettens bemerkninger avsnitt 9. 
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Hensynet til forutberegnelighet taler derfor klart for at det skal mye til for å konstatere grov 
uaktsomhet. 
 
På den annen side kan tapet i enkelte tilfeller bli tungt for byggherren å bære, typisk hvor det 
klart overstiger dagmulktens størrelse. Her må man imidlertid se reguleringen i sammenheng 
med at dette er en avtalt risikofordeling mellom partene. Skader som oppstår i disse kontrak-
tene kan ofte bli taksert langt høyere enn entreprenørens avtalte vederlag.
131
 Det er derfor ikke 
nødvendigvis rimelig at entreprenøren skal bære disse kostnadene. I denne sammenheng kan 
det også nevnes at entreprenøren ofte har liten kontroll over hvor store tap byggherren kan 
påføres, herunder eksempelvis tap i leieinntekter eller tap som følge av videresalg av kon-
traktarbeidet. At byggherren kan påføres tap som langt overstiger dagmulktens størrelse taler 
derfor ikke ubetinget for at terskelen for å konstatere grov uaktsomhet må settes lavere. 
 
At ansvarsbegrensningen tilsidesettes ved grov uaktsomhet har også en preventiv effekt. Det 
skal virke avskrekkende for entreprenøren at han kan få ytterligere ansvar for forsinkelsen. 
Om dette alltid er tilfelle er imidlertid usikkert. Det er nok slik at entreprenøren først og 
fremst forsøker å ta igjen en forsinkelse fordi han vil beholde et godt rykte i bransjen, slik at 
han kan få flere oppdrag for fremtiden.  Andre ganger er tapene så store at det i seg selv neppe 
får noe avskrekkende effekt.
132
 Entreprenøren gir rett og slett opp å oppfylle kontrakt in natu-
ra. Disse forholdene taler samlet for at den preventive effekten av reglene er begrenset og at 
prevensjon ikke taler så sterkt for at terskelen for å konstatere grov uaktsomhet må settes lave-
re. 
 
Samlet sett taler hensynene for at det skal mye til for å konstatere grov uaktsomhet. Særlig 
hensynet til forutberegnelighet tilsier dette. De hensynene som her er beskrevet vil få betyd-
ning for fastleggelsen av om det foreligger grov uaktsomhet sammenholdt med de momentene 
opplistet ovenfor. 
 
 
 
 
 
 
                                                 
131
  Hagstrøm (1997) s. 102 for tilsvarende betraktning om mangelstilfellene. 
132
  Kaasen (2006) s. 586 
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3.3.2 Vurderingens betydning for entreprenørens naturaloppfyllelsesplikt 
 
 
Når det gjelder grensene for entreprenørens naturaloppfyllelsesplikt gir vurderingen grunnlag 
for visse slutninger: Er grensene for naturaloppfyllelsesplikten ikke nådd, må entreprenøren 
kunne bebreides sterkt for at han ikke iverksetter ytterligere tiltak for å oppfylle kontrakten 
hvis han skal kunne holdes ansvarlig på grunnlag av grov uaktsomhet. Er grensene for natu-
raloppfyllelsesplikten nådd må man se tilbake i tid og vurdere om årsaken til at entreprenøren 
nådde grensen var fordi han som følge av sterkt klanderverdige forhold ikke iverksatte de 
tiltak som kunne kreves av ham. 
 
Etter å ha oppstilt relevante momenter og hensyn for vurderingen, vil det foretas en konkret 
analyse ut fra et par egne eksempler for å undersøke betydningen av momentene i praksis.  
 
 
3.3.3 Eksempler basert på den konkrete vurderingen  
 
  
I dette avsnittet skal jeg redegjøre for hvordan momentene kan anvendes på praktiske situa-
sjoner. 
 
Et eksempel er de tilfeller hvor entreprenøren foretar en bevisst nedprioritering av prosjektet. 
Særlig er det aktuelt hvor maksimal dagmulkt er nådd slik at oppfyllelsespresset i utgangs-
punktet er borte. Entreprenøren vil da ofte prioritere andre prosjekter for å unngå dagmulkt 
der. 
 
Et praktisk tilfelle er hvor byggherren ved en forsinkelse pålegger entreprenøren å forsere for 
å ta igjen den tapte tiden jf. pkt 22.2. Siden forsinkelsen her skyldes entreprenørens eget for-
hold, må entreprenøren forsere for egen regning. Det vil si at entreprenøren typisk må jobbe 
lengre dager og ha flere folk i arbeid. Dette kan bli dyrt for entreprenøren. I denne sammen-
heng er det en del entreprenører som sitter og regner på hva det vil koste for ham å forsere og 
hva det vil koste for ham å bli ferdig forsinket for dermed å betale dagmulkt istedenfor å for-
sere dersom dette lønner seg for ham. Å foreta en slik vurdering taler for at det foreligger en 
bevisst nedprioritering av prosjektet som fort anses som grov uaktsom.  
 
 
Det er typisk at entreprenøren i disse tilfellene ikke har vilje til å gjennomføre prosjektet mer 
konkret eller vilje til å organisere prosjektet riktig for å lykkes med å nå sluttfristen.  Entre-
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prenøren stiller typisk med alt for få mannskap til å ha en realistisk mulighet til å fullføre pro-
sjektet innen ferdigstillelsesdatoen 
 
Hensynene bak reglene taler også for dette. For det første kan dette begrunnes i prosjektsty-
ringsrollen som byggherren har. Det er byggherren som bestemmer prosjektets fremdrift. Han 
kan kreve de endringer i fremdriften som han måtte ønske innenfor visse grenser, herunder 
eksempelvis å forskyve ferdigstillelsesdatoen. Det er da også byggherren som gis stor kompe-
tanse til på egen hånd å bestemme når prosjektet skal være ferdig. Entreprenøren gis her i rea-
liteten et valg han etter entrepriserettens system ikke er ment å ha. 
 
I forhold til offergrensene vil entreprenøren her kunne være i den situasjonen at offergrensene 
ikke er nådd slik at hans valg av å ikke sette inn ytterligere innsats anses for å være grovt 
uaktsomt.  
 
En kan også være i den situasjonen at grensen for naturaloppfyllelse er nådd. En må da se på 
årsaken til at entreprenøren har havnet i forsinkelse. Var det eksempelvis fordi han hadde for 
dårlig driftsopplegg eller manglet nødvendig fagkunnskap, noe som må kunne bebreides ham 
sterkt? 
 
Entreprenøren har i disse situasjonene ikke noen rimelig grunn til å kunne beskytte seg med 
ansvarsgrensene som gjelder i kontrakten. Atferden kan her tilsidesette krav til lojalitet i kon-
traktsforhold. Entreprenøren tilgodeser her sine egne interesser foran byggherrens på en illojal 
måte, typisk for å prioritere andre prosjekter. Handlemåten vil derfor fremstå som klart hen-
synsløs og lite beskyttelsesverdig. Videre vil feilen her være av en så upåregnelig karakter at 
forutberegnelighetshensynet ikke gjør seg gjeldende, slik at entreprenørens ansvarsgrenser 
også av den grunn bør tilsidesettes. 
 
Et annet eksempel er hvor entreprenøren foretar en fordeling av ressurser mellom ulike pro-
sjekter. Dersom entreprenøren eksempelvis har en rekke prosjekter gående samtidig hvor han 
risikerer å bli forsinket i flere av dem, må det forventes at han foretar en forsvarlig prioritering 
mellom prosjektene. Også dette kan fort anses for å være en nedprioritering av de enkelte pro-
sjekter. Her er det imidlertid ikke like sikkert at en slik nedprioritering anses som grovt uakt-
somt. Skulle entreprenørens prioriteringer mellom prosjektene være basert på et forsvarlig 
valg kan han ikke anses for å være grovt uaktsomt selv om det skulle vise seg å være feilprio-
riteringer. Det kan altså ikke forventes at entreprenøren fordeler forsinkelsen helt nøyaktig 
utover alle prosjektene for unngå erstatningsansvar. 
 
Et annet eksempel som kan nevnes er de tilfellene hvor entreprenøren har overtrådt sentrale 
sikkerhetsforskrifter eller sikkerhetsregler. I forhold til offergrensene vil entreprenøren også 
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her kunne være i den situasjon at grensen for naturaloppfyllelsen ikke er nådd og i den situa-
sjonen at grensen er overskredet. 
 
Entreprenøren må her ha et særlig ansvar for å påse at han følger sikkerhetsregler som gjelder 
på byggeplassen, selv om det skulle være byggherren eller hans representant som i utgangs-
punktet har ansvaret for at disse følges i henhold til byggherreforskriften.
133
 Det er særlig vik-
tig at disse reglene følges da det kan oppstå alvorlige skader på bygg eller personell. Dersom 
slike ulykker inntrer vil det også typisk medføre at prosjektet blir forsinket. 
 
Et eksempel på dette kan være hvor entreprenøren bevisst ikke overholder HMS-regler han er 
pålagt av byggherren eller hans representant, f.eks riktig bruk av verneutstyr. Dersom kom-
munen i den forbindelse fatter et vedtak om midlertidig byggestans til forholdet er rettet 
opp,
134
 og dette medfører at prosjektet blir forsinket, taler dette forholdet for at entreprenøren 
er å anse som grovt uaktsom.    
 
Han har her utvist en klanderverdig adferd som gir grunn til sterke bebreidelser. I et slikt til-
felle er entreprenørens evne og vilje til å organisere prosjektet riktig for å lykkes med å nå 
sluttfristen vesentlig tilsidesatt. Dette taler for at entreprenøren har opptrådt grovt uaktsomt. 
Videre vil feilen her være av en så upåregnelig karakter at forutberegnelighetshensynet ikke 
gjør seg gjeldende, slik at entreprenørens ansvarsgrenser også av den grunn bør tilsidesettes. 
 
Det har også støtte i teorien at slike brudd på sikkerhetsregler taler for at det foreligger grov 
uaktsomhet. Det hevdes der at entreprenøren ved brudd på slike regler lettere vil anses å være 
grovt uaktsom, enn hvor det ikke foreligger brudd på slike regler.
135
 
 
 
Etter at jeg nå har fastlagt innholdet av begrepet grov uaktsomhet vil jeg gjøre rede for inn-
holdet av forsettsbegrepet. 
 
 
 
 
 
 
                                                 
133
  Jf. byggherreforskriften §§ 5 og 18. 
134
  Jf. pbl. § 32-4 
135
  Marthinussen [et al.] (2010) s. 563 
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3.4 Forsettsbegrepet 
 
 
Forsettsbegrepet er hentet fra strafferetten og er utviklet i praksis og teori. Man skiller mellom 
ulike typer av forsett etter graden av skyld. Det vanligste skille går ved hensikt-, sannsynlig-
hetsforsett og dolus eventualis. Skyldgraden er høyest ved hensiktsforsett og lavest ved dolus 
eventualis. Hensikt-, visshets- og sannsynlighetsforsettet, samt dolus eventualis er definert i 
strl 2005 § 22. Loven er ikke trådt i kraft, men definisjonen gir utrykk for gjeldende rett slik 
den er utviklet i teori og praksis.
136
  Fra bestemmelsen hitsettes:  
 
«Forsett foreligger når noen begår en handling som dekker gjerningsbeskrivelsen i et 
straffebud 
 
a) med hensikt,  
 
b) med bevissthet om at handlingen sikkert eller mest sannsynlig dekker gjerningsbe-
skrivelsen, eller  
 
c) holder det for mulig at handlingen dekker gjerningsbeskrivelsen, og velger å handle 
selv om det skulle være tilfellet.»  
 
Denne inndelingen gir imidlertid neppe særlig veiledning for kontraktsrettens forståelse av 
forsettsbegrepet da vurderingen av om det foreligger forsett nødvendigvis må bli nokså kon-
kret. Det kommer jeg snart tilbake til. 
 
Straffebudene inndeles etter sin art. Det skilles mellom formal-, skade- og faredelikter hvor 
forsettet knytter seg til følgene i de to sistnevnte grupper, mens det knytter seg til de faktiske 
forhold som dekkes av gjerningsbeskrivelsen i den førstnevnte.
137
 Disse passer ikke så godt i 
kontraktsretten. Dette fordi straffeloven har presise gjerningsbeskrivelser som forklarer når 
forhold er å anse som straffbare. I kontraktsretten beror det derimot på en konkret vurdering 
av kontraktsforholdet og de øvrige omstendigheter om et forhold er å anse som et forsettlig 
kontraktsbrudd.
138
 Vurderingen blir dermed en ganske annen. 
 
 I det følgende vil jeg omtale hva et eventuelt forsett må omfatte.  
 
                                                 
136
  Jf. Ot. prp nr. 90 (2003-2004) s. 424  
137
  Hagstrøm (1996) s. 491  
138
  Hagstrøm (1996) s. 491 
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3.4.1 Hva må forsettet omfatte? 
 
Det har lenge vært uenighet i teorien om forsettet må omfatte følgene, eller om det er tilstrek-
kelig at forsettet omfatter bevissthet om at man overtrer kontraktens forpliktelser. Augdahl og 
Lund synes å legge avgjørende vekt på om det foreligger forsettlig mislighold av kontrak-
ten.
139
 Brunsvig hevder på sin side at skylden også må omfatte at realkreditor påføres tap.
140
  
 
Av voldgiftsdommen «Trans Tind» fremgår visse prinsipielle uttalelser om spørsmålet.
141
 
Dommen gjaldt en tvist mellom et rederi som hadde bestilt fartøyet M/T ”Trans Tind”, og 
verftet som hadde bygget det. Tvisten omhandlet feil og mangler på dette skipet. Utbedring 
var etter kontrakten mellom partene realkreditors eneste beføyelse ved mangler. Retten slutter 
seg til Brunsvigs forståelse av forsettsbegrepet, da den legger til grunn at det er skylden i for-
hold til det økonomiske tapet selskapet lider, som er sentralt for å vurdere om ansvarsgjen-
nombrudd skal skje i det konkrete tilfellet.
142
 
 
Retten legger her til grunn et mellomstandpunkt, ved at forsettet karakteriseres som en bevisst 
overtredelse av kontraktens normer kombinert med grov uaktsomhet mht. følgene. Dette sy-
nes som en rimelig løsning da realdebitor ikke bør vurderes mildere bare fordi han ikke har 
holdt det som sannsynlig at realkreditor vil påføres tap.  I teorien er det også hevdet at dette er 
et fornuftig standpunkt.
143
  
 
Dommen skiller seg vesentlig fra oppgavens problemstilling hvor det er tale om en forsinkel-
sessituasjon i en landentreprise. En må derfor være varsom med å anvende den direkte på 
oppgavens problemstilling. Likevel vil løsningen antakelig også gi noe veiledning for landent-
reprisene, da situasjonen i dommen har visse likhetstrekk med problemstillingen her.  
 
Den forståelsen av forsettsbegrepet som er oppstilt i Trans Tind dommen kan imidlertid ikke 
gjelde i enhver situasjon. Det må bero på en konkret tolkning av kontraktsforholdet om den 
målestokken som oppstilles i Trans tind dommen kan anvendes, eller om en må anvende en 
annen målestokk. I den nærmere vurderingen av hva forsettet må omfatte, er det nemlig en 
rekke forhold som faller utenfor. Forsett med hensyn til følgene vil eksempelvis ikke kunne 
                                                 
139
  Augdahl (1989) s. 293 og Lund (1964) s. 68 
140
  Brunsvig (1973) s. 347-356  
141
  ND 1984 s. 404 
142
  Se rettens bemerkninger sitert i Hagstrøm (1996) s. 492  
143
  Hagstrøm (1996) s. 492 
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kreves der betydelige deler av kontrakten er omsorgsforpliktelser.
144
 Det vil ikke engang være 
mulig da entreprenørens forpliktelse i disse tilfellene kun er å yte en forsvarlig innsats. 
 
Dette er ingen upraktisk situasjon for entrepriseoppdragene etter NS 8405, der byggherren 
vanligvis forestår det vesentlige av prosjekteringen.
145
 Der byggherren foretar en omfattende 
prosjektering i entrepriseoppdraget vil entreprenørens valg av løsninger være begrenset. Dette 
innebærer at entreprenørens kontraktsforpliktelse i stor grad fjerner seg fra å være en resultat-
forpliktelse og tenderer i retning av å være en omsorgsforpliktelse.
146
 Dersom entreprisen ek-
sempelvis gjelder bygging av inneklimaanlegg og byggherren kun prosjekterer med at bygget 
skal ha et tilfredsstillende inneklima taler dette for at det foreligger en resultatforpliktelse. 
Entreprenøren må i et slikt tilfelle selv finne egnede metoder og produkter for installasjon av 
lufteanlegg. Dersom byggherren i den samme situasjonen isteden prosjekterer med at entre-
prenøren må velge et bestemt type produkt og en bestemt fremgangsmåte, er entreprenørens 
valg av løsninger begrenset. Entreprenørens forpliktelse tenderer da i retning av å yte en for-
svarlig innsats.  Dersom entreprenøren dermed blir forsinket med installasjonen fordi han for-
settlig nedprioriterer prosjektet, kan han derfor anses for å ha handlet forsettlig med hensyn til 
det tapet byggherren påføres selv om han ikke har hatt noe innsikt i at forsinkelsen ville få den 
konkrete følgen for byggherren.  
 
 
Dette er også bekreftet i teorien.
 
Det legges der til grunn at et forsettsbegrep som bare om-
handler følgene ikke vil fange opp tilfeller hvor den handlende har truffet bevisste valg også 
uten bevisstheten om utsikt til sannsynlig tap og skader.
 147
 
 
Å kreve forsett for følgene kan derfor ikke være den generelle regel. Spørsmålet er om det 
også er flere forhold enn de nettopp nevnte hvor det ikke kan oppstilles et krav om forsett for 
følgene. 
 
I det følgende vil jeg forsøke å redegjøre for om det finnes slike forhold belyst gjennom ek-
sempler. 
 
 
 
                                                 
144
  Hagstrøm (1996) s. 493 
145
  Jf. ns 8405 pkt 1.1 
146
  Sandvik (1966) s. 206 
147
  Krüger (1973) s. 680 
 47 
 
3.4.2 Andre eksempler hvor det ikke kan kreves forsett for følgene 
 
 
Utgangspunktet er altså at det ikke kan kreves forsett for følgene. 
 
En kategori av forsettlig mislighold er der hvor det skjer en bevisst nedprioritering av oppdra-
get. Denne kategorien er alt presentert under tilfeller av grov uaktsomhet i kapittel 3.3. Det er 
imidlertid ingenting i veien for at en slik bevisst nedprioritering også kan anses for å være 
forsettlig. Det fremgår imidlertid av rettspraksis ovenfor at domstolene som regel vurderer om 
det foreligger grov uaktsomhet ved slik bevisst nedprioritering av oppdraget.  Grunnen til at 
domstolene sjeldent har vurdert dette som et forsettlig forhold, trenger imidlertid ikke bety at 
domstolen mener at slik nedprioritering ikke kan anses som forsettlig kontraktsbrudd. Antake-
lig er grunnen heller at partene sjeldent påberoper seg dette fordi det er vanskelig å bevise.  
 
At kontraktsbruddet anses for å være forsettlig vil kunne ha ulike konsekvenser.
148
 Det som 
etter dette er uklart er om en skal kreve forsett med hensyn til følgene hvor entreprisen gjelder 
en resultatforpliktelse, da det som nevnt ikke er mulig for omsorgsforpliktelsene.  
 
Hagstrøm hevder at ved bevisst nedsettelse av den annen parts interesser, er dette tilstrekkelig 
for at det foreligger et forsettlig kontraktsbrudd.
149
 Noe forsett med hensyn til følgen kreves 
altså ikke, og det må gjelde uavhengig av hva slags forpliktelse entreprenøren har påtatt seg. 
Dersom entreprenøren eksempelvis bevisst har alt for lite mannskap på jobb fordi han priori-
terer andre prosjekter, kan han likevel håpe at prosjektet ikke blir forsinket. Dette er nok til å 
konstatere at det foreligger forsett.  
 
En annen kategori er forsettlig tilsidesettelse av forskjellige former for kvalitetsikringsprose-
dyrer som følger direkte av kontrakten eller indirekte gjennom lovgivning og bransjenormer. 
Det må i tilfelle være tale om helt sentrale regler for at sluttresultatet skal bli vellykket.  Hag-
strøm fremholder også her at det er tilstrekkelig for å konstatere forsett at det foreligger en 
bevisst tilsidesettelse av slike regler og at det ikke er noe krav om forsett med hensyn til føl-
gen.
150
 Et eksempel på dette er alt nevnt i kapittel 3.3 om tilsidesettelse av HMS-regler.   
 
 
                                                 
148
  Eksempelvis vil det kunne ha betydning for byggherrens tapsbegrensingsplikt eller for hva som er å anse 
som et påregnelig tap. Jeg er derfor uenig med Marthinussen [et al.] (2010) s. 564 som anfører at skille ikke 
har noen betydning. 
149
  Hagstrøm (1996) s. 495-496. 
150
  Hagstrøm (1996) s.497 
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3.4.3 Sammenfatning og betydningen for entreprenørens naturaloppfyllelsesplikt 
 
 
Etter dette kan man hevde at det neppe kan oppstilles en regel om at forsettet må omfatte føl-
gene i NS 8405 når det oppstår en forsinkelse. Det kan eksempelvis være tilstrekkelig at 
entreprenøren bevisst tilsidesetter sine forpliktelser i kontrakten, bevisst tilsidesetter sikker-
hetsregler, eller bevisst nedprioriterer prosjektet for å konstatere at det foreligger et forsettlig 
kontraktsbrudd. Det kreves ikke at entreprenøren gjør seg opp noen mening om den følge 
kontraktsbruddet får for byggherren. Entreprenøren kan altså likevel håpe at det går bra og at 
byggherren ikke påføres tap. Denne betraktningen av forsettet i NS 8405 minner mye om for-
settsformen dolus eventualis som er hentet fra strafferetten, men det kreves ikke noe positiv 
innvilgelse slik dolus eventualis krever.
151
  
 
Når det gjelder betydningen dette har for grensene for naturaloppfyllelsesplikten gir disse 
observasjoner grunnlag for visse slutninger. Er grensene for naturaloppfyllelsesplikten ikke 
nådd, må entreprenøren med bevissthet forstå at han er pliktig til å iverksette ytterligere tiltak 
for å oppfylle kontrakten hvis han skal kunne holdes ansvarlig på forsettlig grunnlag. Er gren-
sene for naturaloppfyllelsesplikten nådd må man se tilbake i tid og vurdere om årsaken til at 
entreprenøren nådde grensen var fordi han bevisst ikke iverksatte de tiltak som kunne kreves 
av ham. 
 
 
3.5 Oppsummering 
 
Samlet sett viser dette at begrepene forsett og grov uaktsomhet kan oppstå i en rekke varianter 
og former. Det er vanskelig å fastlegge et klart innhold av begrepene, og de må benyttes for-
skjellig avhengig av bl.a. hva slags forpliktelse entreprenøren har påtatt seg og karakteren av 
det kontraktsbrudd som foreligger. Innholdet av begrepet må dermed fastlegges på grunnlag 
av en tolkning av en rekke momenter basert på retningslinjer utledet av rettspraksis og juri-
disk teori. Når de dermed skal anvendes på entreprenørens naturaloppfyllelsesplikt oppstår det 
derfor vanskelige vurderinger.  
 
Etter dette kan en spørre seg om det er en heldig løsning at begrepene er den relevante måle-
stokken for å vurdere om ansvarsgrensene skal tilsidesettes. Dette kommer jeg tilbake til i 
neste kapittel. 
 
                                                 
151
  Se definisjonen av dolus eventualis i kapittel 3.4.  
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3.6 Bør forsett og grov uaktsomhet være den relevante målestokken for å 
vurdere om ansvarsgrensene skal tilsidesettes?  
 
 
 
Utdatert lære 
 
Etter vedtakelsen av avtaleloven § 36 synes læren som anvendes i standardkontrakten å være 
moden for revisjon, da avtaleloven § 36 overlapper den vurderingen som skal foretas etter 
læren om grov egenskyld etter NL 5-1-2.
 
Dette synes bekreftet i teorien. 
152
 I Høyesteretts-
praksis er spørsmålet drøftet i «Kaiinspektørdommen.»
153
  Saken gjaldt hvorvidt en speditør 
kunne påberope seg ansvarsbegrensningen i spedisjonskontrakten etter at det som følge av 
grov uaktsomhet fra selskapets kaiinspektør oppsto transportskader på et parti papirruller som 
selskapet etter oppdrag fra realkreditor hadde stuet i containere og skipet fra Fredrikstad til 
New York i desember 1984. Partene var enige om at speditøren hadde opptrådt grovt uakt-
somt. Saken ble løst på grunnlag av om kaiinspektøren kunne identifiseres med selskapet, noe 
inspektøren ikke kunne i denne saken.  Høyesterett vurderte derfor ikke om grov uaktsomhet 
kunne være et grunnlag for ansvarsgjennomskjæring.
 154  
 Høyesterett uttaler deretter at det:   
 
«Avgjørende blir dermed om det strider mot preseptoriske kontraktsregler - alminne-
lige rettsgrunnsetninger eller nå kanskje avtaleloven § 36 - å gjøre en slik ansvarsbe-
grensning gjeldende.»
155
 
 
Disse uttalelsene taler etter mitt skjønn for at retten mener at avtaleloven § 36 er et riktigere 
grunnlag for tilsidesettelse av ansvarsbegrensningen enn NL 5-1-2 etter dagens rettstilstand, 
og i alle fall et minst like godt grunnlag.   
 
 
Forslag til løsning 
 
Drøftelsen ovenfor har forsøkt å fastlegge et presist innhold av begrepene, men de er vanske-
lig å håndtere i praksis. Siden innholdet av begrepene er såpass usikre kunne et alternativ 
være at standarden selv definerte deres innhold. Dette kunne bidra til mer forutberegnelighet 
                                                 
152
  Se Kaasen (2006) s. 597-598, Bull (1988) s. 394, Cornelius Sogn Ness (2005) s.39 flg. Mer reservert Hag-
strøm (2011) s. 646 
153
  Jf. Rt. 1994 s. 626 
154
  Jf. Rt. 1994 s. 626 på s. 630. 
155
  Jf. Rt. 1994 s. 626 s. 630 
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for partene. Men etter min mening vil selv en definisjon av begrepene åpne for mye tolknings-
tvil og argumentet fører derfor ikke særlig langt. 
 
Et bedre alternativ kunne være å fjerne begrepene. Vurderingen ville da isteden måtte foretas 
direkte etter sensurbestemmelsene i avtl § 36.
156
 Dersom en gikk rett på vurderingen etter avtl 
§ 36 ville skyldgraden være et moment i retning av konkret urimelighet i den vurderingen som 
må foretas etter avtl § 36.  Denne løsningen er forslått i teorien, da forsettsbegrepet er lite eg-
net for vurderingen av om ansvarsfraskrivelsene skal opprettholdes og at begrepet i denne 
sammenheng har et uklart innhold. 
157
 
 
Imidlertid vil begrepene være sentrale i vurderingen uavhengig om de står i standarden eller 
ikke, da det neppe kan hevdes at det er rimelig at en ansvarsfraskrivelse opprettholdes når 
entreprenøren har utvist forsett og kanskje også grov uaktsomhet. 
 
Det er likevel andre forhold som tilsier at løsningen er bedre. Slik rettstilstanden er nå vil 
dommeren typisk først vurdere om det foreligger forsett eller grov uaktsomhet, og deretter 
vurdere om ansvarsgrensen må tilsidesettes etter avtl § 36. Vurderingen etter avtl § 36 kan 
derfor bli noe kunstig da en på ny må vektlegge om entreprenøren har utvist tilstrekkelig 
skyld, siden det også her må være et relevant moment i vurderingen. Det er derfor fare for 
dobbeltbehandling. Reguleringen i standarden kan derfor kritiseres. Dette taler for at begrepet 
bør fjernes. 
 
 
At grov uaktsomhet og forsett er den relevante målestokken for vurderingen kan også medføre 
at det skal noe mer til for at en anvender sensurbestemmelsene ettersom rettsanvenderen er 
mer bundet av ordlyden i kontrakten for sin vurdering, enn hvor standarden ikke inneholder 
noen begrensninger.
158
 Særlig gjelder det hvor en kommer til at entreprenøren ikke har utvist 
tilstrekkelig skyld, da det skal mer til for å hevde at det er urimelig å opprettholde begrensing-
en.  Dersom standarden ikke inneholdt begrepene ville rettsanvenderen altså være noe friere i 
tolkningen av den konkrete ansvarsreguleringen, og det medfører at det er lettere å forsvare 
fra et rettskildeperspektiv at en vurderer bestemmelsen opp mot sensurbestemmelsene. I de 
dommene som er nevnt ovenfor er det ingen som har vurdert forholdet opp mot sensurbe-
stemmelsene, dette gjelder både hvor entreprenøren ble ansett for å ha handlet grov uaktsom 
og hvor han ikke ble det. Dette taler også for at begrepet bør fjernes. 
                                                 
156
  Det må presiseres at terskelen for å anvende avtl § 36 i profesjonelle forhold er meget høy. Dette følger av 
sikker Høyesterett praksis. Det er dermed bare aktuelt å anvende sensurbestemmelsene i unntakstilfeller. 
157
  Kaasen (2006) s. 608-609 i relasjon til fabrikasjonskontraktene. 
158
  Jf. betraktningene om ordlydens særlige betydning for tolkningen av NS 8405 i kapittel 1.4. 
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Et eksempel på at en ikke opererer med noe skyldkrav i bestemmelsen som vilkår for tilside-
settelse er fabrikasjonskontraktene, herunder eksempelvis NF 07. Vurderingen kan foretas 
derfor direkte etter avtl § 36 ettersom gode grunner taler for at denne er riktigere og et mer 
moderne grunnlag enn NL 5-1-2, jf. drøftelsen ovenfor om dette. 
 
I fabrikasjonskontraktene får dommeren derfor anledning til å vurdere hvordan det inntrådte 
forhold forholder seg til de sentrale hensyn bak kontrakten, som hensynet til tid og penger, i 
sterkere grad enn i NS 8405. Videre får dommeren anledning til å vurdere kontraktens forsik-
ringsordninger, ettersom urimeligheten ved at selskapet ikke kan kreve full tapsdekning fra 
leverandøren ved mislighold påvirkes av om selskapet selv må bære tapet.
159
 Videre vil vur-
deringen i sterkere grad basere seg på lojalitetsbetraktninger.
160
 Skyldgraden vil i en slik 
sammenheng bare være et moment i favør urimelighet i den konkrete helhetsvurderingen som 
dommeren må foreta for å vurdere om ansvarsgrensene skal tilsidesettes.
161
 For øvrig vil an-
svarets karakter, organisatorisk plassering og forholdet ellers (sml. FAL § 4-9 annet ledd) 
inngå i en samlet vurdering av rimeligheten.
162
 
 
Etter mitt skjønn taler reelle hensyn for at dette bør være regelen også etter NS 8405. En slik 
regel vil i større grad åpne for at en får vurdert entrepriserettens system i en større ramme slik 
at funksjonsfordelingen som grunnsteinen i entrepriseretten blir mer fremtredende. Den vil 
også føre til at rettsanvenderen unngår å behandle skyldgraden to ganger. Det vil trolig også 
medføre at det er noe enklere for rettsanvenderen å forsvare fra et rettskildeperspektiv at han 
vurdererer forholdet etter sensurbestemmelsene. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
159
  Kaasen (2005) s. 251  
160
  Kaasen (2005) s. 253  
161
  Jf. forutsetningsvis rt. 1994 s. 626 på side 630-631 
162
  Kaasen (2005) s. 249  
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4 Identifikasjon i relasjon til ansvarsgrensene   
 
 
4.1 Innledning og utgangspunkt for vurderingen 
 
 
Selv om en ikke kan frasi seg ansvaret ved grov egenskyld må det settes en grense for hvem 
som kan anses for å ha handlet på vegne av entreprenøren da en ubegrenset identifikasjon 
verken er en rimelig eller fornuftig løsning. Entreprenøren vil i utgangspunktet være et sel-
skap, altså en juridisk person. Juridiske personer kan ikke begå handlinger, det må være fysis-
ke personer som handler på deres vegne som eventuelt opptrer forsettlig eller grovt uaktsomt. 
Men hvor langt selskapet skal identifiseres med disse fysiske personene er uklart.  I det føl-
gende vil det redegjøres for hvem som kan anses som entreprenøren i relasjon til bestemmel-
sene i NS 8405.  
 
Utgangspunktet er at reguleringen i pkt 34.1.3 bare krever at det foreligger «forsett eller grov 
uaktsomhet» jf. 3. ledd. Reguleringen i pkt 34.3.3 krever at det påvises «forsett eller grov 
uaktsomhet hos entreprenøren.» jf. 3.ledd. Det må derfor foretas en analyse av hvem som er å 
anse som entreprenøren i relasjon til bestemmelsene.  
 
Utgangspunktet er i følge teorien at entreprenøren her identifiseres med fysiske personer etter 
det alminnelige kontraktsmedhjelperansvaret.
163
  Begrepet kontraktsmedhjelper er definert i 
standarden pkt 2.7 hvor følgende anses som kontraktsmedhjelper:  
 
«leverandør, entreprenør, prosjekterende, rådgiver eller en annen person som har på-
tatt seg å oppfylle deler av en parts kontraktsforpliktelse.» 
 
Det vil si at entreprenøren bærer ansvaret for en rekke aktører i prosjektet. Bestemmelsen 
gjelder imidlertid ikke entreprenørens egne arbeidstakere.
164
 Den nærmere tolkningen vil jeg 
foreta i neste kapittel. 
 
Definisjonen er ny i NS 8405.
165
 NS 3430 som er forløperen til NS 8405 synes å trekke en 
videre grense enn denne legger opp til. 
 
                                                 
163
  Hagstrøm (1997) s. 66, dog for NS 3430, Kolrud [et al.] (2004) s. 49, Marthinussen [et al.] (2010) s. 62 
164
  Kolrud [et al.] (2004) s. 49, Marthinussen [et al.] (2010) s. 62 
165
  Ibid. 
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I relasjon til dagjeldende NS 3403 definerer Hagstrøm begrepet slik:  
 
«Enhver som har en kontrakt med entreprenøren og hvis ytelser han skal gjøre bruk 
av ved oppfyllelsen av byggekontrakten, er etter naturlig juridisk språkbruk å anse 
som kontraktsmedhjelper.»
166
  
 
Han hevder at dette bl.a. omfatter arbeidstakere og underentreprenører.
167
 
 
  
I relasjon til dagjeldende pkt 32.6 i NS 3430 skriver Kolrud [et al.] (1992) at: 
 
 «Pkt. 32.6 må forstås slik at den skal omfatte forhold hos entreprenøren generelt, 
m.a.o. entreprenøren personlig, selskapsorganer, administrativ ledelse og den enkelte 
arbeidstaker. I tillegg må underentreprenøren bli betraktet som en del av entreprenø-
rens ansvar.»
168
 
 
Etter mitt skjønn syntes det noe underlig at begge standardene legger opp til at avgrensningen 
foretas etter det alminnelige kontraktsmedhjelperansvaret, mens kildene synes å trekke den 
konkrete grensen ulikt. Men det kan neppe være slik at entreprenøren går fri ansvar dersom 
hans egne arbeidstakere handler forsettlig eller grovt uaktsomt, også etter NS 8405. 
   
  
 
4.2 Den konkrete vurderingen 
 
 
Utgangspunktet for identifikasjonen er derfor at entreprenørens ansvar ovenfor byggherren 
ikke endrer seg fordi han benytter medhjelpere.
169
 
 
I forlengelsen av dette er derfor ansvaret ikke begrenset til arbeidstakere, da entreprenøren 
kunne slippe ansvar ved å sette bort krevende arbeidsoperasjoner til eksempelvis underentre-
prenører.
170
  
 
                                                 
166
  Hagstrøm (1997) s. 50 
167
  Hagstrøm (1997) s. 50 
168
  Kolrud [et al.] (1992) s. 310 
169
  Hagstrøm (2011) s. 486 
170
  Ibid. 
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Det må være et minstekrav at hjelperens oppgaver omfattet entreprenørens kontraktsforplik-
telser ovenfor byggherren. Det må bero på en tolkning av kontrakten om forpliktelsen faller 
innenfor dette. Oppgaven trenger ikke være omfattende eller ha stor betydning for entreprenø-
rens kontrakt ovenfor byggherren, også mindre arbeidsoperasjoner omfattes.
 171
 Imidlertid må 
det trekkes en grense, hvor mer generelle biforpliktelser faller utenfor.
172
 Et eksempel på dette 
er bruk av postvesenet. Dersom entreprenøren hadde ansvaret også for disse ville ansvaret 
blitt tilnærmet objektivt, noe som ville vært klart urimelig.
173
 
 
Det som er karakteristisk for kontraktsmedhjelperansvaret er at det skjer en identifikasjon 
mellom entreprenøren og hjelperen. Spørsmålet blir om medhjelperens handling hadde vært 
forsettlig eller grovt uaktsom dersom entreprenøren selv hadde foretatt dem, og de krav kon-
trakten mellom entreprenøren og byggherren stiller blir derfor avgjørende for vurderingen.
174
 
En spør altså ikke om hjelperen har opptrådt grovt uaktsomt eller forsettlig overfor byggher-
ren. 
 
Hjelperens handlinger må ha tilknytning til de oppgaver han er tildelt, entreprenøren svarer 
ikke for hjelperens upåregnelige adferd.
175
 Et grensetilfelle kan være at entreprenøren antake-
lig svarer for at sveiseren stjeler sveiseutstyr fra byggeplassen, men ikke at graveentreprenø-
ren gjør det samme. 
 
 
 
4.3 Burde grensen trekkes ved kontraktsmedhjelperansvaret?  
 
Dersom disse utgangspunkter legges til grunn for drøftelsen favner entreprenørens ansvar 
meget vidt og vil omfatte en rekke aktører i byggeprosjektet. Etter mitt skjønn kan det være 
hensiktsmessig å trekke ytterligere grenser etter NS 8405 pkt 34.1.1 og 34.3.3 hva gjelder de 
personelle begrensninger av ansvaret. 
 
 
Det er her naturlig å se på løsningen på nærliggende rettsområder for å formulere avgrensing-
en.  
                                                 
171
  Hagstrøm (2011) s. 488 
172
  Ibid 
173
  Ibid. 
174
  Hagstrøm (2011) s. 491  
175
  Hagstrøm (2011) s. 492  
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Utgangspunktet etter fabrikasjonskontraktene synes ikke å være et så vidtfavnende ansvar 
som opplistet ovenfor. Der tas det til orde for en hovedregel om at selskapet identifiseres med 
ledelsen og styre,
 176
 mens det lenge har vært et omdiskutert spørsmål hvor grensen skal trek-
kes lengre ned i selskapsstrukturen.
 
  
 
For den nærmere grensen tas det i teorien til orde for at leverandøren bare identifiseres med 
personell som har reell innflytelse på beslutninger som tas innenfor et ikke altfor snevert felt 
og som har betydning for utførelsen av kontrakten.
177
 At vedkommende tilhører ledelsen eller 
ikke er derfor ikke avgjørende, men det er heller ikke tilstrekkelig at personen utfører arbeids-
oppgaver som omfatter leverandørens arbeidsoppgaver ovenfor selskapet. Eksempelvis faller 
leverandørens representant normalt utenfor denne kretsen.
178
 Det gjør han ikke etter NS 8405, 
dersom ovennevnte avgrensning legges til grunn.  
 
Rettspraksis synes heller ikke å ha blitt stående ved en slik avgrensning som NS 8405 legger 
opp til. Den eneste Høyesterettsdom hvor spørsmålet om identifikasjon har vært berørt er den 
såkalte «Kainspektørdommen».
179
 Det er redegjort for hva dommen gjaldt i kapittel 3.6, i det 
følgende behandles kun identifikasjonsspørsmålet. 
 
Retten utalte at: 
 
 
 «Etter de opplysninger som foreligger, har hans arbeid begrenset seg til den praktis-
ke håndtering av det gods spedisjonsbedriftens oppdrag medførte. At han herunder 
traff selvstendige beslutninger om hvordan stuingen skulle foretas, kan ikke være til-
strekkelig til at han må identifiseres med ledelsen».
180
  
 
Det ble derfor ikke foretatt noen identifikasjon og speditøren kunne derfor påberope seg an-
svarsbegrensningen i spedisjonskontrakten. 
 
 
Samlet sett synes det som at det skal mer til for å identifisere realdebitor med sine oppdrags-
hjelpere i disse tilfellene enn det som er fremholdt ovenfor i relasjon til NS 8405. I sistnevnte 
                                                 
176
  Hagstrøm (1996) s. 507  
177
  Kaasen (2005) s. 252  
178
  Kaasen (2005) s. 252  
179
  Rt 1994 s. 626 
180
  Jf. Rt. 1994 s. 626 på s. 630 
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tilfeller er kontraktsmedhjelpere også omfattet, og det foretas ingen ytterligere vurdering av 
om han har tatt selvstendige beslutninger innenfor et ikke altfor snevert felt og som har betyd-
ning for utførelsen av kontrakten.  
Det taler mot at dette bør være løsningen også under NS 8405 at kontraktsmedhjelperansvaret 
er relativt enkel å håndtere, da vilkårene for å vurdere om vedkommende er kontraktsmed-
hjelper er rimelig klare. Dette kan ikke sies ubetinget om den løsningen som følger av teori og 
praksis på fabrikasjonskontraktens og spedisjonsrettens område. Det vil være en ganske vans-
kelig oppgave for dommeren å vurdere om vedkommende personell innehar arbeidsoppgaver 
som har reell innflytelse på beslutninger som tas innenfor et ikke altfor snevert felt og som har 
betydning for utførelsen av kontrakten. Når har arbeidsoppgavene egentlig en slik karakter? 
Dette vil bero på et bredt skjønn basert på vage hypoteser. Dette taler for at et kontraktsmed-
hjelperansvar er en mer fornuftig regel. 
 
På den annen side taler reelle hensyn for at løsningen som fremgår av «Kainspektørdommen» 
og teorien til fabrikasjonskontraktene også bør være gjeldende rett etter NS 8405, da gjelden-
de avgrensning i NS 8405 verken er rimelig eller hensiktsmessig.  
 
For det første kan entreprenøren vanskelig holde kontroll over så mange aktører i byggepro-
sjektet som avgrensningen legger opp til. Særlig lite rimelig er det hvor prosjektet er meget 
omfattende.   
 
For det annet vil entreprenøren etter den definisjonen Kaiinspektørdommen og fabrikasjons-
kontraktene legger opp til ikke kunne vri seg unna ansvar ved å delegere arbeidsoppgaver til 
lavere instanser. Man spør etter reell innflytelse på beslutninger som tas, og ikke etter formell 
hierarkisk plassering. Det betyr at identifikasjonen også her vil ha betydelig gjennomslags-
kraft, men at det trekkes en rimelig grense. Denne rimelighetsgrensen blir nærmest borte i den 
reguleringen som NS 8405 legger opp til, da grensen der er meget vid.  Dette taler dermed for 
at løsningen fabrikasjons- og spedisjonsretten legger opp til er mer fornuftig. 
 
 
Etter mitt skjønn synes derfor den avgrensning som Kaiinspektørdommen og fabrikasjons-
kontraktene legger opp til å være en rimelig løsning også etter NS 8405 sett hen til de hensyn 
som er listet opp ovenfor. 
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5 Avsluttende bemerkninger 
 
 
 
Formålet med denne oppgaven har vært å belyse grensene for entreprenørens naturaloppfyl-
lelsesplikt og hvordan disse har betydning for ansvarsgrensene som gjelder for dagmulktsan-
svaret. Det har derfor også vært et mål å klargjøre innholdet av begrepene forsett og grov 
uaktsomhet som vilkår for å tilsidesette ansvarsgrensene, samt hvem som kan anses for å være 
entreprenøren i denne relasjon.  
 
Ved denne gjennomgangen har jeg forsøkt å forklare hvorfor standardens reguleringer er som 
de er på disse områdene. Oppgaven viser også at selv om standarden er omfattende og gjen-
nomarbeidet, har den behov for utfylling med alminnelige kontraktsrettslige prinsipper.  
 
Oppgaven har også illustrert at standarden på visse punkter er uklar, noe som bør klargjøres 
ved revisjon. Dette gjelder bl.a. standardens bruk av hindringsbegrepet i ulike sammenhenger 
som gir grunnlag for feilslutninger.
181
 Det gjelder videre vilkår for ansvarsgrensene som etter 
mitt skjønn heller burde foretas etter sensurbestemmelsene direkte, istedenfor først etter de til 
dels uklare forsetts- og grov uaktsomhetsbegrepene.
182
 Dagens regulering synes å være et hin-
der for domstolenes anvendelse av sensurbestemmelsene, da den rettspraksis som er gjen-
nomgått viser at domstolen ikke i noen saker, verken hvor tilstrekkelig skyld har vært konsta-
tert og hvor det ikke har vært det, har vurdert standarden opp mot sensurbestemmelsene på 
dette punkt. Selv om disse vilkårene klart nok også vil gjelde selv om de ikke inntas i standar-
dens ordlyd, vil det åpne for at dommeren kan vurdere kontraktsbruddet i et bredt perspektiv 
hvor skyldgraden bare blir et moment i den konkrete vurderingen. 
 
Videre er det etter mitt skjønn grunn til å stille seg kritisk til hvem som anses som entreprenø-
ren i relasjon til ansvarsgrensene, der det ser ut til at det foretas en for vid identifikasjon. Sær-
lig gjelder dette når man ser på grensene for identifikasjon som foretas på nærliggende retts-
områder det er naturlig å sammenligne seg med. 
 
 
 
 
 
                                                 
181
  Hagstrøm/Bruserud (2014) s. 263 
182
  Dette er i tråd med nyere teori se Kaasen (2006) s. 607 
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